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1 PREMESSA 

Il progetto degli “INTERVENTI DI RIPRISTINO, IMPERMEABILIZZAZIONE E RIFACIMENTO 

DELLE SPONDE, CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEI MANUFATTI E DEI 

PERCORSI FRUITIVI LUNGO I NAVIGLI MARTESANA E DI PAVIA - LOTTO 4 - INTERVENTI 

SPONDALI SU NAVIGLIO DI PAVIA” si inquadra nel programma degli interventi 

finanziati da Regione Lombardia con la D.G.R. del 05/07/2021 n. 4992 “Piano 

Lombardia - Programma degli interventi per la ripresa economica - Aggiornamento 

dell’allegato 1 della D.G.R. n. XI/4381/2021 ed approvazione dello schema di 

Convenzione tra Regione Lombardia e Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi per la 

programmazione delle attività e l’erogazione dei contributi relativi al programma 

per la messa in sicurezza, navigabilità e fruizione del sistema dei Navigli Lombardi 

attraverso interventi strutturali (annualità 2021-2025) e attività di gestione e 

manutenzione delle infrastrutture e manufatti esistenti (anno 2021) e D.G.R. del 

15/12/2021 n. 5698 di modifica e aggiornamento degli allegati. 

Il progetto è finalizzato anzitutto alla salvaguardia della stabilità delle sponde, in più 

punti ammalorate o pericolanti, ed a risolvere i problemi di continuità del percorso 

fruitivo lungo l’alzaia, ormai da tempo oggetto di una frequentazione consolidata 

e intensa, ed infine a consentire in un futuro la possibile riattivazione della 

navigazione sul Naviglio di Pavia. 

Gli interventi ricomprendono le opere necessarie al consolidamento ed al 

contenimento di possibili perdite idriche di 14 tratti di sponda in sinistra e destra del 

Naviglio di Pavia nei comuni di Milano, Assago, Binasco, Casarile, Vellezzo Bellini e 

Borgarello, per complessivi 1090 m,  in cui le attuali strutture murarie risultano 

fortemente compromesse e non più in grado di contenere in sicurezza il deflusso 

idrico del canale, anche in relazione alla struttura stessa del Naviglio, che in alcuni 

tratti scorre pensile rispetto al piano campagna ed alle infrastrutture che 

fiancheggiano il Naviglio stesso. 
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In ragione delle risorse disponibili e della gravità degli ammaloramenti riscontrati 

sono state individuate 7 tratte su cui intervenire prioritariamente per complessivi 537 

m e che vengono inserite nei lavori in appalto. Per le restanti 7 tratte, trattandosi di 

lavori del analoghi e complementari a quelli in appalto, per complessivi 553 m, si 

valuterà la possibilità di un affidamento secondo la procedura prevista all’art. 63, 

comma 5, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., qualora fossero disponibili ulteriori risorse 

economiche. 
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2 CENSIMENTO DEI SERVIZI  

Per quanto riguarda l’analisi delle possibili interferenze, occorre avere un’esatta 

ubicazione dei sottoservizi esistenti, onde evitare interferenze pericolose durante i 

lavori e per consentire di progettare correttamente gli accessi ai cantieri lungo il 

canale. 

Per una corretta ubicazione dei sottoservizi presenti, in fase di progettazione 

definitiva, si è svolta un approfondita indagine consultando le pratiche di 

concessione presenti nell’archivio del Consorzio Villoresi relative ai sottoservizi in 

attraversamento o in parallelismo al Naviglio di Pavia e all’analisi del Piano Urbano 

Generale dei Servizi del Sottosuolo dei Comuni interessati previsto dalla Direttiva 

della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 3/3/99, dalla Legge Regionale 

Lombarda n. 26, titolo IV, approvata il 12/12/2003 e dal Regolamento Regionale n. 

3/05 . 

Dall’indagine effettuata risultano potenzialmente interferenti con le lavorazioni le 

seguenti reti: 

• fibre ottiche 

• rete elettrica 

• sifoni 

Le informazioni raccolte seguendo la procedura sopra descritta hanno permesso di 

completare il quadro d’insieme dei servizi presenti, rappresentati negli stralci 

planimetrici riportati nel paragrafo successivo. 

2.1 Localizzazione dei sottoservizi 

Di seguito si riportano gli stralci planimetrici con l’ubicazione dei sottoservizi presenti 

in corrispondenza degli interventi in progetto ed alle vie di percorrenza dei mezzi di 

cantiere. 
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1) SOTTOPASSO CON GALLERIA LINEA M2 ALL'ALTEZZA DELL'INCROCIO DI VIA CHIESA 

ROSSA CON VIA SAN DOMENICO SAVIO NEL COMUNE DI MILANO 

Concessionario: Metropolitana Milanese S.p.a. 

Progressiva: 2+480 – int. S2 

 

 

Fig. 1: Individuazione interferenza (fonte lavori sul Naviglio Pavese) 
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2) Cavo telefonico aereo in attraversamento e parallelismo con sponda sinistra e 

destra  del Naviglio e presenza di palo 

Concessionario: Telecom Italia S.p.a. 

Progressiva: 5+250 – int. SC.4 

 

Fig. 2: Individuazione interferenza - concessione 
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3) Parallelismo interrato con tubazione fibre ottiche tra i comuni di Binasco e Pavia 

lungo tutta la strada alzaia in sinistra e sponda destra. 

Concessionario: Fastweb Spa 

Progressiva: da Binasco fino a Pavia – Interventi prioritari: S3, S4, S5, S6 e S7  

– Interventi complementari: SC.6, SC.8, SC.10, SC.13 

 

Fig. 3: Individuazione interferenza - concessione 
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4) Parallelismo interrato linea elettrica ad Alta Tensione 132 kV tra i comuni di 

Binasco e Giussago lungo la strada alzaia in sinistra. 

Concessionario: TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA  

Progressiva: da 15+000 fino alla 16+050 doppio condotto – int. Prioritari: S3, S4 

int. Complementari: SC.8 e SC.10 

Progressiva: da 16+050 fino alla 19+270 singolo condotto – int. Prioritari: S5 

int. Complementari: no 

 

                                                                            Fig. 4: Individuazione interferenza - concessione 
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Fig. 5: Individuazione interferenza - concessione 
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5) ATTRAVERSAMENTO CON TRATTA DI RETE DI FOGNATURA DI TIPO MISTA 

REALIZZATA IN PVC DIAMETRO 25 - COMUNE DI BINASCO e ROGGIA TICINELLO 

MENDOSIO 

Concessionario: CAP HOLDING S.p.A. 

Progressiva: 14+835 – int. SC.6 

 

Fig. 6: Individuazione interferenza – concessione su Geomaster 
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6) ATTRAVERSAMENTO CON TRATTA DI RETE DI FOGNATURA DI TIPO MISTA 

REALIZZATA IN PVC DIAMETRO 25 - COMUNE DI BINASCO e ROGGIA 

SCACCABAROZZI 

Concessionario: TERNA S.p.A. 

Progressiva: 15+710 – int. SC.10 

 

Fig. 7: Individuazione interferenza – concessione su Geomaster 
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2.2 Analisi delle interferenze 

2.2.1 Interferenze con le linee aeree 

Le interferenze individuate nel precedente capitolo, individuano una serie di 

parallelismi nonché attraversamenti di linee aeree in prossimità degli interventi in 

progetto. Relativamente alle linee in parallelismo quali linee elettriche, linee 

telefoniche e illuminazione pubblica, date le limitate dimensioni dell’Alzaia e 

considerata l’impossibilità di deviarne il tracciato, risulta necessario imporre 

all’impresa appaltatrice l’utilizzo di mezzi di limitate dimensioni; relativamente alle 

linee di attraversamento del Naviglio Grande in corrispondenza dei lavori, non 

risultano costituire interferenza in quanto i mezzi opereranno direttamente 

dall’alveo del Naviglio.  

2.2.2 Interferenze con gli scavi (sottoservizi) 

Per i servizi interrati che si trovano in prossimità degli interventi in progetto è possibile 

escludere un interferenza diretta con le lavorazioni in progetto, dal momento che 

le stesse non prevedono scavi profondi sulle banchine del canale. 

2.3 Risoluzione delle interferenze 

Non essendo nota con precisione la posizione della rete di fibre ottiche presente 

lungo l'alzaia, si è cautelativamente considerato sempre interferente con le 

lavorazioni tale sottoservizio. Sarà cura dell'Impresa esecutrice prima dell'avvio dei 

lavori effettuare scavi di assaggio per identificare con precisione la posizione dei 

cavi interrati ed adottare di conseguenza le eventuali misure di risoluzione 

dell'interferenza. 

Relativamente all’interferenza derivante dalla presenza di attraversamenti 

sotterranei del Naviglio Pavese, quali rogge private, rete fognaria, rete 
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dell’acquedotto comunale, la scelta progettuale è quella di incanalare il 

passaggio dei mezzi operativi in alveo su delle piastre a protezione dell’estradosso 

del manufatto; tale soluzione verrà analizzata nel dettaglio in fase di progettazione 

esecutiva nell’elaborato “Piano di Sicurezza e Coordinamento”. 

 

Milano li, Luglio 2022 

 

           IL PROGETTISTA 
                                                      (dott. ing. Marcello Paba) 
 


