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Consorzio di Bonifica Est 

Ticino Villoresi 

Via Ariosto 30 - 20151 MILANO (MI) 

 

 

 
 

SCHEMA DI 

CONTRATTO D’APPALTO 
 
 
 

LAVORI DI 

indagini geognostiche e dei servizi ambientali propedeutici alla progettazione definitiva ed 

esecutiva di un’area di laminazione della Trobbia di Masate e del Rio Vallone in comune di 

Inzago 

 
 

DATI APPALTO 

Codice Identificativo Gara 

(CIG) 

A0278C7007 

CUP C21B21001740002 

Contratto A misura 

IMPORTO 

CONTRATTUALE  
€ ________ 

 

 

Il Responsabile Unico del Progetto  
Ing. Stefano Burchielli 
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CONTRATTO D’APPALTO 

 

Tra 

 

Alessandro Folli, presidente del Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi, con 

sede in via Ariosto n. 30, 20145 – Milano, P. IVA 05203430961, nominato ai sensi 

della deliberazione CdA n. 3 del 12 gennaio 2023; 

e 

____________________, rappresentata nel presente atto dal legale 

rappresentante ___________, ________________________, di seguito anche 

“Appaltatore”; 

 

PREMESSO 

 

a) Che il Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi ha ritenuto opportuno 

predisporre un affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera a) 

del d. lgs. 36/20232, per l’affidamento dei lavori di ________________; 

b) Che in data ______ è stata trasmessa a mezzo piattaforma Sintel apposita 

richiesta di preventivo, mediante invito di n. ___ operatori economici in 

possesso delle necessarie qualifiche; 

c) Che, entro il termine di presentazione dei preventivi, fissato per le ore ___ 

del _____, sono pervenuti i preventivi di n. ___ operatori economici;  

d) Che, all’esito delle operazioni di affidamento, con determinazione 

dirigenziale ____________, l’appalto è stato aggiudicato in via definitiva alla 

società _______ per un importo complessivo pari ad € ______ oltre IVA. 

 

 

Tutto ciò premesso, si stipula quanto segue: 

 

Art. 1 - Premesse 

1. Le premesse narrative, la documentazione posta a base dell’affidamento, 
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ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e 

sostanziale del presente contratto. 

 

Art. 2 - Oggetto 

1. La stazione appaltante, come sopra rappresentata, in virtù degli atti in 

premessa citati, affida all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, 

l'appalto relativo ai lavori di indagini geognostiche e dei servizi ambientali 

propedeutici alla progettazione definitiva ed esecutiva di un’area di 

laminazione della Trobbia di Masate e del Rio Vallone in comune di Inzago, 

come meglio specificati nella documentazione posta a base della 

procedura. 

2. La sottoscrizione del contratto da parte dell’Appaltatore equivale a dichiarazione di 

perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e 

di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa 

accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, per quanto attiene 

alla sua perfetta esecuzione. 

3. La documentazione di affidamento riconduce l’intero ammontare dei lavori alla 

categoria OS20 – B classifica I. 

 

Art. 3 - Importo dell’appalto 

1. Il corrispettivo, comprensivo di ogni onere oggetto dell’appalto, è fissato in 

complessivi Euro _________ oltre IVA, così suddiviso: 

a. € ________ per lavori; 

b. € 800,00 per oneri della sicurezza; 

c. € ________ per manodopera 

2. L'appalto viene affidato ed accettato senza riserva alcuna 

dall'Appaltatore, sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle 

condizioni e delle modalità di cui ai documenti posti a base 

dell’affidamento che l'appaltatore dichiara di conoscere. 

3. Il contratto è stipulato interamente “a Misura”, per cui l’importo del 

contratto è fisso e invariabile, ovvero coincide con i servizi effettivamente 

svolti, così come stabilito nel listino prezzi predisposto in sede di 

affidamento.  
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4. L’importo massimo contrattuale non è da intendersi quale minimo 

garantito. Saranno devolute all’Appaltatore i soli servizi effettivamente 

svolti sulla base del listino prezzi presentato in fase di affidamento. 

5. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 comma 5 della 

Legge n. 136/2010, per ciascuna transazione posta in essere dalla stazione 

appaltante e tutti gli altri soggetti indicati al comma 1 del medesimo 

articolo si farà riferimento al seguente codice CIG: _________. 

 

Art. 4 – Durata e penali 

1. I lavori dovranno essere svolti entro 30 giorni naturali e consecutivi, a partire 

dalla stipula del presente contratto/del verbale di consegna dei lavori in 

via d’urgenza, ai sensi degli artt. 17, c. 8, e 50, c. 6, del d. lgs. 36/2023. 

2. Nel caso si verifichi un ritardo nello svolgimento dell’attività, ritenuto 

ingiustificato dal Consorzio, verrà applicata una penale sull'importo totale 

dei corrispettivi pari al 1,00 %0 (uno per mille) dell’importo contrattuale per 

ogni giorno di ritardo rispetto alla scadenza indicata al comma 

precedente. La penale non potrà, in ogni caso, risultare superiore al 10% 

dell'importo di contratto, salva la possibilità per il Consorzio di procedere 

alla risoluzione contrattuale e alla richiesta di risarcimento dell’eventuale 

ulteriore danno. 

3. La penale è disposta dal Responsabile del Progetto, sentito il Direttore dei 

lavori. 

Art. 6 - Pagamenti 

1. Qualora richiesta, il Consorzio provvederà a corrispondere all’appaltatore, 

previa consegna di polizza fidejussoria di pari valore, un'anticipazione sul 

corrispettivo totale dell’appalto pari al 20,00%. 

2. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati a misura, sulla base dei i prezzi 

unitari contrattualmente prestabiliti dalla stazione appaltante nella 

documentazione tecnica e non oggetto dell'offerta in sede di gara.  

3. Il resto dell’importo contrattuale sarà pagato a saldo in un’unica soluzione 

al termine dei lavori. 

4. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di 

garanzia fideiussoria di valore pari alla rata stessa e deve essere effettuato 
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entro 60 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero 

del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di 

accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice 

civile. 

5. L'importo della garanzia fideiussoria, dell'importo equivalente alla rata di 

saldo, deve essere aumentato degli interessi legali calcolati per un biennio, 

con scadenza non inferiore a 32 trentadue mesi dalla data di ultimazione 

dei lavori. 

6. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore 

risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili , purché 

denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il 

certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo. 

7. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di 

spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai 

termini stabiliti nel capitolato speciale di appalto, spettano all'esecutore dei 

lavori gli interessi, legali e moratori ai sensi del D. Lgs. 231/2002. 

8. Trascorsi i termini per l'emissione del certificato di pagamento o del titolo di 

spesa, o nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto raggiunga il 

quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai 

sensi dell'articolo 1460 del codice civile. 

9. L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 

previsti dall’art. 3 della Legge 136/10, impegnandosi a dare immediata 

comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio 

Territoriale del Governo della provincia di Milano della notizia 

dell’eventuale inadempimento della propria controparte 

(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Ai 

sensi e per gli effetti del medesimo articolo, si riportano gli estremi del conto 

corrente che verrà utilizzato per effettuare i pagamenti e i dati dei soggetti 

abilitati ad operarvi: 

conto corrente acceso presso ___________ avente codice IBAN 

______________ su cui sono abilitati ad operare: 

• __________________________; 

10. La fattura dovrà essere emessa in formato elettronico; ciascuna fattura 
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dovrà riportare il codice CIG e gli estremi della determina di affidamento, 

oltre all’indicazione del regime di split-payment cui il Consorzio è soggetto. 

 

Art. 7 – Revisione dei prezzi 

1. Ai sensi dell’art. 60 del d. lgs. 36/2023, l’Appaltatore può richiedere una 

revisione dei prezzi solo nel caso in cui:  

• l’evento che comporta la revisione dei prezzi abbia natura 

oggettiva e non predeterminabile al momento della stipula del 

contratto; 

• la variazione del prezzo risulti complessivamente superiore al 5 per 

cento del valore del contratto.  

In tali casi, la stazione appaltante procederà alla rinegoziazione dei prezzi 

contrattuali, nella misura dell’80 per cento della variazione stessa depurata 

dall’alea del 5,00%, in relazione alle prestazioni da eseguire. 

2. L’appaltatore dovrà fornire prova alla stazione appaltante delle variazioni 

intervenute sui prezzi di riferimento con riguardo alla documentazione 

prevista dall’art. 60 del d. lgs. 36/2023. 

 

Art. 8 – garanzia definitiva e obblighi assicurativi 

1. Nel rispetto dell'articolo 117, comma 1, del codice dei contratti, 

l'appaltatore ha prestato apposita garanzia definitiva mediante 

cauzione/fideiussione   numero ________________ in data ________________ 

rilasciata dalla società  ________________ agenzia ________________  per un 

importo pari al ________________ per cento dell'importo contrattuale, 

corrispondente a € ________________. 

2. La garanzia di cui al comma 1 è svincolata secondo le modalità previste 

all’art. 117 comma 8 del d.lgs. 36/2023. 

Art. 9 - Eccezioni e riserve 

1. Il registro di contabilità è firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel 

giorno in cui gli viene presentato.  

2. A norma dell’allegato II.14, non costituiscono riserve: 
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• le contestazioni e le pretese economiche che siano estranee 

all’oggetto dell’appalto o al contenuto del registro di contabilità; 

• le richieste di rimborso delle imposte corrisposte in esecuzione del 

contratto di appalto; 

• il pagamento degli interessi moratori per ritardo nei pagamenti; 

• le contestazioni circa la validità del contratto; 

• le domande di risarcimento motivate da comportamenti della 

stazione appaltante o da circostanza a quest’ultima riferibili; 

• il ritardo nell’esecuzione del collaudo motivato da comportamento 

colposo della stazione appaltante. 

3. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell’appalto 

idoneo a riceverle, successivo all’insorgenza o alla cessazione del fatto 

che ha determinato il pregiudizio dell’esecutore.  

4. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche 

nel registro di contabilità all’atto della firma immediatamente successiva al 

verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole, nonché all’atto della 

sottoscrizione del certificato di collaudo mediante precisa esplicitazione 

delle contestazioni circa le relative operazioni.  

5. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono 

rinunciate. Le riserve devono essere formulate in modo specifico e indicare 

con precisione le ragioni sulle quali si fondano.  

6. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità: 

• la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore ritiene gli 

siano dovute. La quantificazione della riserva è effettuata in via 

definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi 

rispetto all'importo iscritto, salvo che la riserva stessa sia motivata 

con riferimento a fatti continuativi; 

• l’indicazione degli ordini di servizi, emanati dal direttore dei lavori o 

dal direttore dell’esecuzione, che abbiano inciso sulle modalità di 
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esecuzione dell’appalto; 

• le contestazioni relative all’esattezza tecnica delle modalità 

costruttive previste dal capitolato speciale d’appalto o dal 

progetto esecutivo; 

• le contestazioni relative alla difformità rispetto al contratto delle 

disposizioni e delle istruzioni relative agli aspetti tecnici ed 

economici della gestione dell’appalto; 

• le contestazioni relative alle disposizioni e istruzioni del direttore dei 

lavori o del direttore dell’esecuzione che potrebbero comportare 

la responsabilità dell’appaltatore o che potrebbero determinare 

vizi o difformità esecutive dell’appalto. 

7. L’esecutore, all’atto della firma del conto finale, da apporre entro il 

termine di trenta giorni dall’invito del RUP a prenderne cognizione, non 

può iscrivere domande diverse per oggetto o per importo da quelle 

formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori, e ha 

l’onere, a pena di decadenza, di confermare le riserve già iscritte sino a 

quel momento negli atti contabili per le quali non siano intervenute 

procedure di carattere conciliativo. 

8. Se l’esecutore non firma il conto finale nel termine di cui al comma 

precedente, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già 

formulate nel registro di contabilità, il conto finale si intende come 

definitivamente accettato. 

 

Art. 10 – Sospensione dei lavori 

1. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via 

temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non 

siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei 

lavori (DL) può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, 

compilando, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale 

rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione: 

a) delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori,  
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b) dello stato di avanzamento dei lavori,  

c) delle prestazioni la cui esecuzione rimane interrotta; 

d) delle cautele adottate affinché, alla ripresa, i lavori possano essere 

continuati ed ultimati senza eccessivi oneri;  

2. Quando successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause 

imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano 

parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l’appaltatore prosegue le 

parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei 

lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. 

3. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono 

iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei 

lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è 

sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'appaltatore 

non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne 

espressa riserva sul registro di contabilità.  

4. Le contestazioni dell’appaltatore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte, a 

pena di decadenza, nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che la 

contestazione riguardi, nelle sospensioni inizialmente legittime, la sola durata, nel 

qual caso è sufficiente l'iscrizione della stessa nel verbale di ripresa dei lavori; qualora 

l'esecutore non firmi i verbali deve farne espressa riserva sul registro di contabilità.  

5. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante 

per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 6 dell’art. 121 del d. lgs. 36/2023, 

l'appaltatore può chiedere, previa iscrizione, a pena di decadenza, di specifica 

riserva, ai sensi del comma 7 dell’art. 121 del d. lgs. 36/2023, il risarcimento dei danni 

subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile e 

secondo criteri individuati nell’allegato II.14 del d. lgs. 36/2023. 

 

Art. 12 – Collaudo dei lavori e regolare esecuzione 

1. Il certificato di collaudo, ovvero di regolare esecuzione, emesso dal DL, 

ovvero dal Rup, entro il termine perentorio di sei mesi dal termine del 

servizio, ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi 

due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il certificato di 
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verifica del contratto si intende tacitamente approvato anche se l’atto 

formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.  

2. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore 

risponde per la difformità ed i vizi dei lavori, ancorché riconoscibili, purché 

denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di cui al 

comma 1 assuma carattere definitivo. 

 

Art. 13 – Cessione del contratto e subappalto 

1. La cessione del contratto è nulla, salvo quanto previsto dell’art. 120 

comma 1 lettera d) del d. lgs. 36/2023, vale a dire per morte o insolvenza o 

a seguito di ristrutturazioni societarie, che comportino successione nei 

rapporti pendenti. 

2. I lavori che l'appaltatore ha indicato in sede di offerta possono essere 

subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti previste dall’articolo 

119 del d. lgs. 36/2023;  

3. L'autorizzazione al subappalto è soggetta a quanto disposto dal comma 6 

del presente articolo. 

4. Ai sensi dell'articolo 119, comma 6, del d. lgs. 36/2023, Il contraente 

principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della 

stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto. 

L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore per gli 

obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto 

legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 11, 

lettere a) e c) del d. lgs. 36/2023, l'appaltatore è liberato dalla 

responsabilità solidale di cui al secondo periodo del presente comma. 

5. L'affidatario è responsabile in solido dell'osservanza del trattamento 

economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e 

territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le 

prestazioni da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per 

le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. 

6. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli 

adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti 

dalla normativa vigente.  
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7. Il subappalto non autorizzato comporta, anche ai sensi dell'articolo 1456 

del codice civile, inadempimento contrattualmente grave ed essenziale 

con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il 

contratto in danno dell'appaltatore.  Le sanzioni penali sono disciplinate 

dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646 e s.mi. (sanzione 

pecuniaria fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad 

un anno). 

8. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al 

cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo 

dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite in caso di inadempimento da 

parte dell'affidatario. 

9. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza, relativi alle prestazioni 

affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la 

stazione appaltante, sentito il DEC, provvede alla verifica dell'effettiva 

applicazione della presente disposizione. 

10. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire 

gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto 

e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non 

inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale. Il 

subappaltatore è tenuto ad applicare i medesimi contratti collettivi 

nazionali di lavoro del contraente principale, qualora le attività oggetto di 

subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto 

oppure riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano 

incluse nell’oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario 

corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle 

prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun 

ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore 

della sicurezza in fase di esecuzione oppure il direttore dell'esecuzione, 

provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente 

disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore 

degli adempimenti, da parte di quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza 

previsti dalla normativa vigente. 
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Art. 14 – Modifica del contratto 

1. Il contratto di appalto può essere modificato durante il periodo di validità senza far 

ricorso a una nuova procedura di affidamento se vengono rispettati i termini di cui 

all'articolo 120 del codice dei contratti. 

2. Saranno dovute all’Appaltatore le maggiori competenze per le modifiche 

determinate da nuove e diverse esigenze della Stazione Appaltante e/o da nuove 

normative emanate dopo l’avvio della fornitura o per le varianti o aggiunte che il 

Consorzio ritenga opportuno introdurre, se il valore della modifica è 

contemporaneamente al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria definite all'art. 

14 del codice degli appalti al 10 per cento del valore iniziale del contratto.  

3. È possibile, altresì, modificare il contratto senza ricorrere a una nuova procedura 

quando:  

a) la sopravvenuta necessità di lavori, servizi o forniture supplementari, non previsti 

nell'appalto iniziale: 

I. risulti impraticabile per motivi economici o tecnici; 

II. comporti per la stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale 

incremento dei costi 

b)  sono sopravvenute modifiche resesi necessarie in corso di esecuzione 

dell’appalto per effetto di circostanze imprevedibili da parte della stazione 

appaltante 

c)  un nuovo contraente sostituisce l’aggiudicatario a causa di una delle seguenti 

circostanze: 

I. le modifiche soggettive implicanti la sostituzione del contraente originario 

sono previste in clausole chiare, precise e inequivocabili dei documenti di 

gara; 

II. all'aggiudicatario succede, per causa di morte o insolvenza o a seguito di 

ristrutturazioni societarie, che comportino successione nei rapporti 

pendenti, un altro operatore economico che soddisfi gli iniziali criteri di 

selezione, purché ciò non implichi ulteriori modifiche sostanziali al contratto 

e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del codice, fatto salvo 

quanto previsto dall’articolo 124; 

III. nel caso in cui la stazione appaltante assume gli obblighi del contraente 

principale nei confronti dei suoi subappaltatori. 
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4. Nei casi di cui al comma 3 del precedente articolo il contratto può essere 

modificato solo se l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50 per cento del 

valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, la limitazione si 

applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non eludono 

l’applicazione del codice. 

5. Le varianti in corso d'opera sono comunicate dal RUP all'Osservatorio di cui 

all'articolo 213 del codice dei contratti, tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni 

dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli 

eventuali provvedimenti di competenza. 

6. Ai sensi dell’art. 120, c. 9 del d. lgs. 36/2023, qualora in corso di esecuzione si renda 

necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del 

quinto dell'importo del contratto, il Consorzio può imporre all'appaltatore 

l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso 

l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. 

 

 

Art. 15 -Risoluzione del contratto 

1. La Stazione Appaltante può risolvere un contratto di appalto senza limiti di 

tempo, se si verificano una o più delle seguenti condizioni: 

a. modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova 

procedura di appalto ai sensi dell’articolo 120 del Codice dei 

Contratti; 

b. con riferimento alle modificazioni di cui all’articolo 120, comma 1, 

lettere b) e c) del Codice dei Contratti, superamento delle soglie di 

cui al comma 2 del predetto articolo 120 del Codice dei Contratti e, 

con riferimento alle modificazioni di cui all’articolo 120, comma 3, 

superamento delle soglie di cui al medesimo articolo 120, comma 3, 

lettere a) e b) del Codice dei Contratti; 

c. l’aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione 

dell'appalto in una delle situazioni di cui agli articoli 94, comma 1 e 95 

del Codice dei Contratti, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso 

dalla procedura di gara; 
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d. sono emerse, in capo all’aggiudicatario, nel corso dell’esecuzione del 

contratto, ipotesi di esclusione di cui agli artt. 94, 95 e 98 del d. lgs. 

36/2023; 

e. l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione 

di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come 

riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un 

procedimento ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento 

dell'Unione europea. 

f. sia intervenuta nei confronti dell’Appaltatore la decadenza 

dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa 

documentazione o dichiarazioni mendaci; 

g. sia intervenuto nei confronti dell’appaltatore un provvedimento 

definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di 

prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative 

misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 

159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in 

giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del 

Codice dei Contratti. 

h. grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte 

dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle 

prestazioni. Il direttore dei lavori o il direttore dell'esecuzione, se 

nominato, quando accerta un grave inadempimento ai sensi del 

primo periodo avvia in contraddittorio con l’appaltatore il 

procedimento disciplinato dall’articolo 10 dell’allegato II.14 del 

Codice dei Contratti. All’esito del procedimento, la stazione 

appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto 

scritto comunicato all’appaltatore 

i. Mancato rispetto del Codice Etico di Comportamento del 

Committente aggiornato con deliberazione del C.d.A. n. 166 del 

31/01/2022 e del “Patto d'Integrità contratti pubblici” approvato con 

DGR XI/1751 del 17 giungo 2019. 

2. In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al 

pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture 
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regolarmente eseguiti 

3. Il Committente si riserva, in ogni caso, il diritto al risarcimento dei danni 

subiti. In tali casi, il Committente può rivalersi sugli importi ancora dovuti 

all’Appaltatore e può, altresì, sospendere i pagamenti relativi. 

4. In sede di liquidazione finale dell'appalto risolto è determinato l’onere da 

porre a carico dell'Appaltatore inadempiente, in relazione alla maggiore 

spesa sostenuta per affidare ad altra impresa l’esecuzione della fornitura.  

5. Per quanto non espresso nel presente articolo trovano applicazione le 

disposizioni dell’art. 122 del Codice dei Contratti. 

 

Art. 16 – Recesso 

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, 

comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, 

di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione 

appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento purché 

tenga indenne l’appaltatore mediante il pagamento dei lavori eseguiti o 

delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del 

valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavori o in 

magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle 

opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato secondo quanto 

previsto dell’allegato II.14 del Codice dei Contratti. 

2. L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dalla stazione appaltante 

mediante una formale comunicazione all'appaltatore da darsi per iscritto 

con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione 

appaltante prende in consegna i lavori, servizi o forniture ed effettua il 

collaudo definitivo o verifica la regolarità dei servizi e delle forniture. 

 

Art. 17 - Definizione delle controversie 

1. Per ogni eventuale controversia relativa a validità, efficacia, 

interpretazione, esecuzione, scioglimento del presente contratto, è 

competente il foro di Milano. 

 

Art.18 – Domicilio dell’Appaltatore 
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1. A tutti gli effetti del presente contratto, l'appaltatore elegge domicilio 

presso la propria sede, così come indicata nelle premesse del presente 

contratto. 

 

Art. 19 – Trasparenza e tracciabilità 

1. L'Aggiudicatario del contratto ed i subcontraenti, a qualunque titolo coinvolti nella 

esecuzione del contratto, sono tenuti al rispetto della presente norma. Al fine di 

garantire la tracciabilità e la trasparenza della esecuzione del contratto, 

l'Aggiudicatario ed i subcontraenti, sono tenuti, nei modi e tempi di seguito 

specificati, a trasmettere alla Amministrazione aggiudicatrice, per ogni subcontratto 

affidato, le informazioni di cui al comma 2 dell'articolo 105 del Dlgs 50/2016, quelle di 

cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge 136/2010 e quelle di cui all'articolo 17 della 

legge 55/1990 e di seguito trascritte:  

a) Comma 2art. 105, Dlgs 50/2016: << L'affidatario comunica alla stazione 

appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non 

sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-

contraente, l'importo del subcontratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura 

affidati>>. 

b) Comma 1, art.3, l. 136/2010: <<Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari 

finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i 

subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti 

pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle 

forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, 

accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche 

non in via esclusiva, (…)>>. 

c) Comma 5, l e t t e r a h , art. 80, Dlgs 50/2016: <<Le stazioni appaltanti escludono 

dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una 

delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui 

all'articolo 105, comma 6, qualora: (…) h) l'operatore economico abbia violato il 

divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, 

n. 55>>. 

2. L'Amministrazione aggiudicatrice, l'operatore economico Aggiudicatario e gli 

operatori economici coinvolti a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti, sono 
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tenuti al pieno rispetto di quanto previsto dal comma 9 dell'articolo 3 della legge n. 

136/2010 e di seguito trascritto: 

a) Comma 9, art.3, l. 136/2010: <<<La stazione appaltante verifica che nei contratti 

sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a 

qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia 

inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di 

essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente 

legge.>> 

3. Nell'affidamento in qualunque forma dei subcontratti, a qualsiasi livello della filiera, il 

rispetto della norma è attuato con la trascrizione della presente NORMA DI 

CONTRATTO T&T nel subcontratto o con il suo richiamo esplicito da parte 

dell'Affidatario. 

4. L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva, in modi e tempi autonomamente definiti, 

di esercitare le verifiche previste sia nei subcontratti affidati dall'Aggiudicatario che 

in quelli affidati da altri operatori economici a qualsiasi livello della filiera dei 

subcontratti. 

5. Il soggetto abilitato ad operare sulla piattaforma T&T mediante autenticazione 

tramite SPID e/o CNS è l’aggiudicatario. Tale autenticazione permette di identificare 

univocamente il soggetto. L’obbligo di raccogliere i dati riferiti a ciascun 

subcontratto mediante la compilazione della scheda T&T (rinvenibile in piattaforma) 

è in capo all’aggiudicatario. 

6. La compilazione della scheda T&T a cura dell’Aggiudicatario avviene 

contestualmente con la trasmissione alla SA della documentazione relativa ai 

subcontratti (per finalità autorizzativa o di mera comunicazione). 

7. La pubblicazione della scheda sulla piattaforma avviene a seguito di validazione da 

parte del RUP, in esito all’istruttoria compiuta. 

8. A norma di quanto previsto dall’art. 3 comma 9 della Legge n. 136/10, la mancata 

previsione – all’interno di qualsiasi tipologia di Subcontratto – della clausola con la 

quale Affidante e Affidatario assumono gli obblighi della tracciabilità dei flussi 

finanziari rende il subcontratto nullo. 

9. La mancata compilazione della SCHEDA T&T da parte dell’Aggiudicatario, è causa 

ostativa all’ingresso in cantiere del Subcontraente. È equiparato al caso dell’omessa 

trasmissione della SCHEDA T&T quello della trasmissione all’ Amministrazione di 
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informazioni non corrispondenti al vero. 

10. In tal caso, l’Amministrazione si riserva di darne notizia alle autorità competenti. 

Nel caso l'Amministrazione accerti che la presente norma non sia stata 

esplicitamente richiamata o trascritta in un subcontratto, ferma restando, ai sensi del 

comma 9, articolo 3 della legge 136/2010, la sua nullità, l'Affidante del subcontratto 

è sottoposto al pagamento di una penale pari al 10% del valore del subcontratto 

affidato, e comunque non inferiore a 500 euro. 

11. Nel caso l'Amministrazione accerti un ritardato invio della SCHEDA T&T, l'Affidante e 

l'Affidatario saranno ciascuno tenuti a pagare una penale pari all’ 1 per mille del 

valore del subcontratto per ogni giorno di ritardo, fino alla concorrenza del 5% del 

subcontratto stesso. Nel caso l'Amministrazione aggiudicatrice accerti che la 

SCHEDA T&T contiene informazioni che non corrispondono al vero, oltre alla 

trasmissione della notizia alle competenti Autorità, si riserva il diritto di applicare nei 

confronti dell'Affidante e dell'Affidatario una penale ciascuno, da un minimo del 5% 

ad un massimo del 10% del subcontratto in relazione alla gravità della non 

correttezza delle informazioni fornite. 

 

Art. 20 - Normative di riferimento 

1. Per quanto non previsto o non richiamato dal presente contratto si fa 

riferimento alle norme contenute nel Codice dei contratti d. lgs. 36/2023, 

nel d. lgs. 81/2008 e nel d.m. 49/2018, oltre ad ogni altra normativa 

collegata.         

2. L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione 

della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né 

all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 

del D.Lgs. 231/2001 e di non essere nelle condizioni di divieto a contrattare 

di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs.165/2001. 

3. In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad 

annullamento giurisdizionale dell'aggiudicazione definitiva, trovano 

applicazione gli articoli da 121 a 124 dell'allegato 1 al D.Lgs. 104/2010. 

 

Art. 21 - Spese contrattuali e trattamento fiscale 

1. Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese del contratto e dei relativi 
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oneri connessi alla sua stipulazione e registrazione, compresi quelli tributari, 

nonché tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del 

lavoro. 

 

Art. 22 – Trattamento dei dati 

1. I dati personali riconducibili a soggetti della Società dei quali il Consorzio 

verrà a conoscenza a seguito dell’affidamento dell’incarico alla stessa 

sono trattati dall’Ente - Titolare del trattamento, nella persona del legale 

rappresentante pro-tempore– per l’espletamento degli adempimenti 

informativi, amministrativi e contabili connessi al rapporto contrattuale. Il 

trattamento verrà effettuato in modalità informatica e manuale anche 

tramite soggetti esterni e verranno conservati nel rispetto dell’art. 5.1. del 

Reg. UE 2016/679. I dati personali non saranno diffusi, potranno invece 

essere comunicati a società contrattualmente legate al Titolare del 

trattamento ed altri Enti Pubblici per l’adempimento delle finalità 

connesse agli obblighi di legge. Le vengono riconosciuti in qualità di 

interessato i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Reg. UE 2016/679 e potrà 

esercitarli inviando una mail all’indirizzo privacy@etvilloresi.it L’indirizzo d i 

contatto del Responsabile della protezione dei dati (DPO) è 

dpo.estvilloresi@dpoprofessionalservice.it. Informativa estesa ex art.  13 del 

Reg. UE 2016/679 (GDPR) è disponibile a richiesta o sul sito web, 

www.etvilloresi.it – pagina Privacy. 

 

Art. 23 - Obbligo di rispetto del modello di organizzazione e gestione e del 

codice etico dell’ente 

1. La società si impegna, per sé e anche per i propri collaboratori, i propri 

amministratori, sindaci, dipendenti e/o rappresentanti, ai sensi e per gli 

effetti dell'art. 1381 del codice civile, a non commettere azioni o omissioni 

che possano comportare la commissione anche di uno solo degli illeciti 

rilevanti ai sensi del Decreto 231, a rispettare tutte le normative di legge 

applicabili e vigenti nello svolgimento della propria attività, nonché a 

rispettare i precetti di cui al medesimo Decreto 231/2001 e alle sue 

eventuali successive modifiche ed integrazioni secondo quanto previsto 
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dal Codice Etico e dal Modello, adottato dal Consorzio di Bonifica con 

deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 273 del 21 novembre 

2017 e ss.mm.ii., nonché a rispettare tutti gli altri precetti del medesimo 

Modello, di cui l’affidatario sottoscrizione del presente contratto. In caso di 

inadempimento/inosservanza da parte della società e/o dei propri 

collaboratori, dei propri amministratori, sindaci, dipendenti e/o 

rappresentanti, rispetto a quanto previsto nel presente articolo, il 

Consorzio di Bonifica potrà risolvere di diritto, ai sensi dell’art. 1456 del 

codice civile, il presente contratto. Resta ferma l’esclusiva responsabilità a 

tutti gli effetti penali e civili, della società o e/o del suo personale in 

relazione a tale inadempimento/inosservanza. 

 

Art. 24 – Sottoscrizione digitale 

1. Il presente contratto viene sottoscritto digitalmente dalle parti. 

 

CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO VILLORESI 

IL PRESIDENTE 

ALESSANDRO FOLLI 

 

L’APPALTATORE 

_______________ 
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