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1. Premessa

Il presente Documento di indirizzo alla Progettazione (DIP) e redatto ai sensi
dell'art. 41 comma 3 del d.gs. 36/2023 nel rispetto di quanto indicato nell’3
dell'allegato I.7 del d.Igs. 36/2023.

Con il presente documento, nell'ottica di garantire il soddisfacimento del
“principio del risultato™ cosi come sancito dall’art. 1 comma 1 del d.Igs. 36/2023, si
intendono fornire ai progettisti dell'intervento di “COSTRUZIONE DEL NUOVO TRATTO
DEL DERIVATORE VALLE OLONA NEI COMUNI DI PREGNANA MILANESE E VANZAGQO” le
informazioni necessarie alla realizzazione di un intervento di qualitd e tecnicamente
valido, nelrispetto dei tempi e del miglior rapporto possibile fra qualitd e prezzo inteso

come costi globali di costruzione, manutenzione e gestione delle opere.

2. Oggetto dell'incarico

Al Consorzio Est Ticino Villoresi € affidata la gestione e la manutenzione di un
vasto sistema idraulico irriguo e di bonifica, tra il Ticino e I' Adda a cavallo della citta
di Milano comprendente il Canale Villoresi e la rete secondaria e terziaria da esso
derivata.

Uno dei principali canali secondari derivati dal Canale Villoresi € il Derivatore
Parabiago/Valle Olona/Settimo, che nei comuni di Vanzago, Pogliano Milanese e
Pregnana Milanese scorre in affiancamento alla linea ferroviaria Rho-Gallarate.

L'ente Rete Ferroviaria ltaliana S.p.A., nel seguito denominata brevemente RF,
ha sviluppato un progetto di potenziamento della linea ferroviaria, che nel tratto in
cui € previsto iI quadruplicamento della linea tra Rho e Parabiago sopra citata
interferirebbe significativamente con il corso del canale Derivatore Valle Olona. In
data 28 febbraio 2022, in relazione all’istanza per il rinnovo della procedura di
valutazione di impatto ambientale sul progetto in questione, il MITE ha inviato a RFI
una richiesta di integrazioni al progetto ai fini dell’istruttoria di competenza,
riguardante anche il Canale derivatore Valle Olona. In particolare, per quest’ultimo,
ai fini di limitare gli impatti sull’agricoltura derivanti dagli interventi previsti in progetto
sul derivatore Valle Olona e di conseguenza sulle colture dei circa 3.600 ha irrigati e
di efficientare gliinterventi sul fracciato ferroviario semplificando le fasi e le operazioni

di cantiere, ha chiesto di fornire I'analisi delle alternative progettuali, con i relativi
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impatti sulle tematiche ambientali, richiedendo tra I'altro (cfr punto 1 del parere n.
310 del 12/09/2022) di:

“a) integrare il progetto con una alternativa progettuale, da valutare in
accordo con le indicazioni del Consorzio di Bonifica Villoresi, che preveda la
realizzazione di un by-pass del canale derivatore Valle Olona che, originandosi in
Comune di Pogliano Milanese (a nord della SP 229) si sposti verso ovest in territorio di
Vanzago, per poi riconnettersi al fracciato attuale del canale prima dell’abitato di
Pregnana Milanese, in maniera tale da salvaguardare le utenze irigue di valle e
garantire la ricucitura del tessuto agricolo sotteso nel fratto a nord;

b) in particolare, analizzare la possibilitad dello spostamento del canale
deviatore Parabiago/Valle Olona in adiacenza o modifica di reti irrigue esistenti, in
cui il vettore irriguo possa svilupparsi esternamente ai centri abitati; tale soluzione
garantirebbe la funzionalita idraulica del sistema irriguo, favorendo la distribuzione di
servizi ecosistemici nel territorio rurale adiacente ai centri abitati e inserito all’interno
del Parco Agricolo Sud Milano, e consentirebbe anche direalizzare I'opera ferroviaria
con una cantierizzazione decisamente piu agevole ed economica, potendo utilizzare
in un’area densamente cosfruita il sedime del canale derivatore Parabiago quale
pista di cantiere”.

Inoltre, come specificato al punto 5.1 del parere n. 310 del 12/09/2022,
“Relativamente al previsto spostamento del canale deviatore Parabiago / Valle
Olona e alle interferenze con il reticolo di competenza consortile, il MITE prescriveva
che in progetto devono essere individuate e valutate soluzioni alternative che non
comportino aggravi permanenti per il soggetto interferito e il comparto agricolo
servito, condividendo nel dettaglio la soluzione progettuale con il Consorzio Villoresi,
al fine di risolvere le criticita evidenziate garantendo il reciproco soddisfacimento
delle necessita, in accordo con quanto gida espresso al punto 1).”

A seguito di tali prescrizioni, dopo confronti e incontri, RFI e Consorzio hanno
concordato, con apposito accordo softoscritto nel giugno 2023, che lo sviluppo della
progettazione, compreso i rilievi fopografici e la verifica progettuale, delle opere di
spostamento del canale Derivatore Valle Olona sia eseguita direttamente dal
Consorzio, con I'impegno da parte di RFI a corrispondere al Consorzio I'importo delle

prestazioni progettuali in esame. La convenzione sottoscritta prevede che ETV si
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faccia carico dell’acquisizione dei permessi e autorizzazioni previsti per legge e delle
pratiche espropriative necessarie per la costruzione del tfratto in variante. E’ stato
definito che la data di dismissione del vecchio tracciato del canale nel tratto
interferito € fine agosto 2025, mentre il nuovo dovrd essere pronto per aprile 2026.
In accordo all'atto sottoscritto tra ETV e RFI, il progetto deve risultare conforme:
a. dallasoluzione progettuale concordata con RFl ed inviata al MITE con nota del RFI-
DIN-DINO.MNAOOT1\P\2022\0000151 del 26/5/2022;
b. a tutte le prescrizioni, comprese quelle di carattere ambientale, emerse dal
parere MITE/MIC n. 310 del 12 settembre 2022, allegato al presente documento.
In aggiunta, la progettazione, olire ad essere conforme alle norme vigenti,
dovrd in particolare prendere in esame e sviluppare gli aspetti dettagliati al par. 4 del
presente documento.
Infine, si precisa che la progettazione dovra essere articolata secondo due
distinti livelli di progettazione successiva, come previsto dall’art. 41 del d.Igs. 36/2023:
il progetto di fattibilitd tecnico-economica (nel seguito indicato PFTE) e il progetto

esecutivo (nel seguito indicato PE).

3. Descrizione dello stato dei luoghi, contesto, area di
intervento

Il derivatore di Parabiago/ValleOlona/Settimo, detto anche *“canale
secondario Villoresi”, affianca la linea ferroviaria nel fratto che dal territorio comunale
di Parabiago giunge fino a Rho. L'ampliaomento della larghezza della sede ferroviaria
implica la riduzione degli spazi esistenti lungo la sponda sinistra del derivatore,
ponendo un problema di interferenza idraulica.

Il derivatore in questione ha origine, in comune di Parabiago, dal canale
Villoresi, presso il manufatto di presa che lo alimenta, posto sulla sponda destra dello
stesso Villoresi. Nel tratto iniziale il canale ha una sezione di deflusso rettangolare
rivestita in calcestruzzo, sempre in questo primo tratto & presente un misuratore di
portata a risalto. Subito a valle la sezione assume una conformazione in terreno
naturale mantenendo una forma frapezoidale sempre con rivestimento in
calcestruzzo armato, piuttosto ampia dilarghezza pari a circa 7,00 + 7,50 m.

Dopo circa 500 m dalla sua origine, il derivatore affianca la linea ferroviaria e

si mantiene ad essa adiacente, quasi costantemente, fino a Rho. In questo primo
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tratto, gli spazi disponibili sono risultati sufficienti per I'ampliamento della sede
ferroviaria e non e stato necessario prevedere alcun intervento.

Proseguendo verso valle, il derivatore incontra una serie di derivazioni laterali
regolate attraverso paratoie piane verticali a regolazione manuale che alimentano
altrettanti canali terziari, che distribuiscono I'acqua al territorio limitrofo. La sottrazione
di portata nel canale pud produrre anche il restringimento della sua sezione che viene
ben presto ad assumere una forma trapezoidale, con rivestimento in calcestruzzo e
larghezza alla base di 3,00 m o anche inferiore.

Il primo punto di derivazione € a circa 1.300 m dalla sua origine, ovvero dopo
800 m di affiancamento alla linea ferroviaria, dove il canale incontra un manufatto
partitore, costituito da un doppio sostegno, che preleva una parte della portata
facendola defluire lungo una diramazione laterale, ortogonale all’asse del
derivatore. A valle del partitore, la sezione del canale presenta un restringimento con
conseguente diminuzione della sua capacita di portata, in funzione della diminuzione
di portata localizzata in corrispondenza del manufatto partitore.

La portata vettoriata dal canale, come desunta dalla serie storica di dati

consortili, € nell’ordine dei 4-4,5 m3/s e siriduce verso valle sino ad annullarsi.

Altezza
. Qmax
anno misurata (cm) (1/5)
A Qmax
2017 125 4.580
2018 126 4.635
2019 124 4.525
2020 128 4.746
2021 125 4.562
2022 137 5.253
2023 nd nd

Si segnala che nell’lanno 2022, che ha visto una delle piu gravi crisi di siccita
degli ultimi anni, si € reso necessario immettere maggiori quantitativi di acqua per far
fronte alle inevitabili perdite per imbibizione dei canali terziari in terra e garantire che
I'acqua arrivasse sino all’'utente piu lontano, circostanza questa che in relazione al
“climate change” non si pud escludere possa ripetersi.

Nel'immagine seguente e riportato il reficolo del derivatore di Parabiago/
Valle Olona/ Settimo con le sue diramazioni e i corpi d’acqua alla data di redazione

del presente documento.
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Si precisa che sui derivatori e diramatori CAPV & costituito un vincolo di servitu

di acquedotto perpetua a favore del Consorzio.

1. Obiettivi generali da perseguire con Ila realizzazione
dell’intervento in progetto, esigenze da soddisfare, requisiti da
garantire
La deviazione ha origine nel comune di Pogliano Milanese, a circa 1,3 km dalla

diramazione del Derivatore Arluno Bareggio, dove si distacca dall’aftuale tracciato
in corrispondenza del manufatto di partenza del derivatore 4 Valle Olona e,
attestandosi per lo piu su tracciati esistenti di reticolo irriguo, si allontana in direzione
sud-ovest dalla linea ferroviaria, per inserirsi nella striscia di territorio a vocazione
agricola che separa I'abitato dal Bosco di Vanzago. Superato il Bosco di Vanzago,
dal canale secondario si distacca un ramo terziario che va ad innestarsi sull’attuale
tracciato in corrispondenza di via Mario Greppi, a monte della derivazione in sponda
sinistra. Il secondario prosegue, invece, in direzione Est per ricongiungersi con Il
Derivatore Valle Olona appena prima dell’ abitato di Pregnana Milanese, a valle della
derivazione in sinistra.

La deviazione ha uno sviluppo lineare complessivo di circa 5.020 m (4.140 m il
canale secondario, 880 m il canale terziario); di questi piu della meta (circa 2.750 m)
riguardano I'adeguamento di canali esistenti. Lo sviluppo complessivo dei tratfi
interrati (fombini) & di circa 450 m.

Il dislivello geodetico fra il fondo canale nel punto in cuiinizia la deviazione del
secondario ed il punto di reimmissione e stimabile in oltre 10 m.

Per garantire i fabbisogni irrigui degli utenti € prevista anche la costruzione di
un canale terziario che si diparte dal nuovo fracciato fino a congiungersi
sull’attraversamento in sottopasso esistente della ferrovia 6 Valle Olona.

Una pendenza del fondo tral'l e 1,5 per mille consente di sfruttare circa é metri
di dislivello e di utilizzare i restanti 4 m per compensare le perdite di carico legate agli
attraversamenti stradali ed alle curve con raggi di curvatura non sempre ideali. Si
aggiungano anche diversi coefficienti di scabrezza legati alle sezioni che in talune
tratte sono in calcestruzzo (localmente rivestito in mattoni) ed in altre in materiale
sciolto rinverdito, eventualmente contenuto all’interno di georeti. Ne derivano sezioni

che, per una portata di 6 mc/sec, hanno larghezza variabile tra i 2,50 ed i 3,50 m ed
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una altezza tra 1,5 e 1,75 m (rettangolare) o dimensioni equivalenti idraulicamente se

trapezie.

Sono state previste sei tipologie di sezione, quattro per il canale secondario e
due per il canale terziario, riportate nell’allegato al parere, suddivise tra canale
secondario (fipo B in adiacenza all’oasi WWF, C e D manufatto in cls a sezione
rettangolare) e terziario (tipo D canaletta prefabbricata a sezione trapezia).

La progettazione del fracciato in variante del derivatore Valle Olona dovra
individuare la soluzione ottimale diintervento che consenta di vettoriare le portate di
progetto (indicativamente 5-5,5 m3/s) in accordo all’atto sottoscritto tra ETV e RFI, e
delle ulteriori indicazioni come di seguito esposte.

Il progetto pertanto dovra risultare conforme:

a. Allasoluzione progettuale concordata con RFl ed inviata al MITE con nota del RFI-
DIN-DINO.MNAOOT1\P\2022\0000151 del 26/5/2022;

b. A tutte le prescrizioni, comprese quelle di carattere ambientale, emerse dal
parere MITE/MIC n. 310 del 12 settembre 2022, allegato al presente documento.

In aggiunta la progettazione, oltre ad essere conforme alle norme vigenti,
dovrd in particolare prendere in esame e sviluppare i seguenti aspetti:

- soluzioni atte a minimizzare le ricadute sul comparto agricolo limitando i disagi e
le interruzioni della fornitura idraulica durante le fasi lavorative;

- dliinterventi necessari per garantire la continuita e funzionalita dei canali irrigui a
servizio di tutti gli appezzamenti interferiti cosi da salvaguardare le esigenze irrigue
degli utenti sottesi all’attuale e al nuovo tfracciato;

- soluzioni “naturalistiche” non convenzionali per ridurre per quanto possibile
I'impatto sull’ambiente pur salvaguardando lo scopo primario del canale ovvero
il vettoriamento dell’acqua con le minori perdite;

- gli aspetti gestionali e manutentivi del reticolo irriguo per minimizzare le attivita di
regolazione manufatti da parte del personale ETV;

- consentire il funzionamento di tutte le derivazioni irrigue con regimi di portata
anche ridotti;

- soluzioni per la gestione materiali dirisulta degli scavi e la mitigazione dell'impatto

sulla pubblica viabilitd per il frasferimento degli stessi, dando preferenza a
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previsioni progettuali che consentano la piu razionale gestione dei materiali di
scavo e il minore impatto sulla pubblica viabilita;

modalita esecutive volte al contenimento dei tempi di esecuzione dell’opera
(consegna sedime vecchio tracciato a RFl entro fine agosto 2025 e conclusione

lavori entro I'inizio della stagione irrigua estiva 2026, quindi entfro aprile 2026.

2. Documentazione disponibile

All'aggiudicatario del servizio di progettazione sard resa disponibile la

seguente documentazione gid in possesso del Consorzio:

Rilievi topografici di dettaglio studio S.T.A.F. di Parma;

Parere n. 310 seduta del 12/09/2022 della Commissione tecnica di Verifica
Impatto Ambientale - VIA VAS - Ministero della Transizione Ecologica, completo
di allegati (RELAZIONE DESCRITTIVA, ALLEGATI GRAFICI: allegato 1 — corografia,
allegato 2 — aree protette, allegato 3 — rete ecologica regionale, allegato 4 —
carta degli habitat, allegato 5 — carta dell’uso del suolo, allegato 6 carta dei tipi
forestali, allegato 7 — aree prioritarie di intervento, area 8 — carta geologica,
allegato 9 - carta del valore naturalistico, allegato 10 — carta pedologica,
allegato 11 - documentazione fotografica, Sezioni Tipo canale (pag. 38), ecc.)
elaborato grafico riportante il tracciato del nuovo canale Valle Olona - condiviso
con RFl e sottoposto a procedura di VIA - in formato .shp, per base cartografica
fare riferimento al geoportale di Regione Lombardia
https://www.geoportale.regione.lombardia.it/link (allegato al presente

documento in formato pdf).

3. Aftivita comprese nel servizio di progettazione - elaborati
grafici e descrittivi da redigere

II professionista dovrd garantire la redazione di tutti gli elaborati grafici e di

testo, distinti secondo i livelli di progettazione previsti, nel rispetto di quanto indicato

allart. 4 e 5 e alle Sezioni Il e lll dell'allegato .7 del D. Lgs. 36/2023. In particolare:

il PFTE dovra contenere tutti gli elementi necessari ai fini dei necessari fitoli
abilitativi, dell'laccertamento di conformita urbanistica o di altro atto equivalente;

inoltre dovranno essere sviluppati gli elaborati grafici e descrittivi nonché i calcoli

10
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ad un livello di definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva non

si abbiano significative differenze tecniche e di costo;

e il PE dovrd essere redatto nel pieno rispetto del PFTE nonché delle prescrizioni

dettate nei titoli abilitativi o in sede di accertamento di conformita urbanistica o

di conferenza di servizi, ove previste.

Sono incluse nel servizio di progettazione tutte le analisi idrauliche, strutturali,

ambientali e paesaggistiche, coerenti con il livello di progettazione come sopra

definito. Alifresi nel servizio di progettazione € ricompreso la predisposizione e

consegna alla stazione appaltante di un piano di indagini geologiche/geognostiche

e dell’eventuale campagna di monitoraggio ambientale, qualora necessario, del

piano deirilievi integrativi ai rilievi forniti dal Consorzio. Infine, in sede di progettazione

definitiva € compresa la redazione del piano particellare di esproprio per

I'acquisizione delle aree interessate dal nuovo canale e/o per le occupazioni

temporanee necessarie per eseguire i lavori.

Gli elaborati che dovranno essere redatti, ai sensi del d.Igs. sopra citato, sono i

seguenti:
- PFIE

a) relazione generale;

b) relazioni tecniche e relazioni specialistiche (idraulica, geologica e geotecnica,

c)

sulle strutture e gli impianti, gestione delle materie, paesaggistica, valutazione
preliminare dell’eventuale interesse archeologico dell’area, studio di
inserimento urbanistico, relazione paesaggistica, relazione di valutazione di
Incidenza Ambientale (VIncA) ai sensi dell’articolo 6 della Direttiva 92/43/CEE
"HABITAT" per le aree adiacenti allo ZPS oasi Vanzago, relazioni sulla risoluzione
delle interferenze, sulla gestione delle materie e sulla sostenibilitd ambientale
dell'opera);

rilievi  integratfivi  (eventual) e indagini  geologiche-geotecniche

(documentazione fornita dalla Stazione Appaltante —rif. Par. 2);

d) calcoli delle strutture e degli impianti;

e)

Elaborati grafici:
- corografia diinguadramento 1:25.000;

- corografia generale in scala non inferiore a 1:10.000;

11
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- carta geologica in scala non inferiore a 1:5.000;

- planimetrie stato di fatto e Interventi di progetto in scala non inferiore a
1:2.000;

- planimetrie idrauliche con rappresentazione del corpo stradale (alzaia) e
idraulico. Il corpo stradale e idraulico dovrd essere rappresentato in ogni sua
parte (scarpate, opere di sostegno, fossi di guardia, opere idrauliche, reti di
recinzione, fasce di rispetto), allo scopo di determinare esattamente
I'ingombro dell’infrastruttura. Dovranno inolire essere rappresentate le
caratteristiche geometriche del tracciato e le opere d'arte;

- profili longitudinali altimetrici delle opere e dei lavori da realizzare in scala
non inferiore 1:200 per le altezze e 1:2.000 per le lunghezze, contenenti
I'indicazione di tutte le opere d'arte previste, le intersezioni con reti di
trasporto, di servizi e idrologiche, le caratteristiche geometriche del
tracciato; per le tratte in area urbana la scala non dovrd essere inferiore a
1:100 per le altezze e 1:1000 per le lunghezze;

- sezioni tipo in scala non inferiore ad 1:100;

- sezioni trasversali correnti, in numero e scala adeguati comunque non
inferiori a 1:200 per una corretta valutazione delle quantita e dei costi;

Opere d’arte:

- planimetria, pianta, prospetto, sezioni longitudinale e trasversale, atte a
descrivere I'opera nel complesso e in tutte le sue componenti strutturali;

- carpenterie in scala non inferiore a 1:100;

- disegni complessivi delle opere accessorie in scala adeguata;

- Interventi diinserimento paesaggistico e ambientale:

- planimetria generale in scala non inferiore a 1:5.000;
- elaborati tipologici per i diversi interventi di mitigazione;
f) disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;
g) Piano diSicurezza e di Coordinamento - stima dei costi della sicurezza;
h) elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;
i) computo metrico estimativo;
i) quadro economico con l'indicazione dei costi della sicurezza desunti sulla

base del documento di cui alla lettera f);
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piano preliminare di manutenzione;

piano particellare di esproprio.

Relazione generale

Relazioni specialistiche (perlomeno le medesime relazioni contenute nel
progetto definitivo)

Elaborati grafici (perlomeno i medesimi del PD sviluppati a livello di dettaglio
dell’esecutivo)

Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti

Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti

Piano di sicurezza e di coordinamento

Quadro di incidenza della manodopera

Cronoprogramma

Elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi

Computo metrico estimativo e quadro economico della spesa

Schema di contratto e capitolato speciale d'appalto

Piano di sicurezza e di coordinamento.

Gli elaborati progettuali dovranno essere completi, chiari e dettagliati nel rispetto dei

contenuti minimi previsti nelle sezioni Il e Il del d.Igs. 36/2023, ove pertinentiin accordo

alle indicazioni della scrivente.

4,

Indicazioni procedurali

In riferimento a quanto previsto all’art. 3 comma 1 lett. i), I) e m) del d.Igs.

36/2023 si riportano le seguenti indicazioni procedurali:

a) procedura seguita per I'appalto: in relazione all'importo della prestazione
verra seguita la procedura aperta ai sensi dell’art. 71 del d. Igs. 36/2023;

b) criterio di aggiudicazione: in relazione alle caratteristiche delloggetto del
contratto, verrd adottato il criterio di aggiudicazione dell’offerta
economicamente piu vantaggiosa la tipologia di contratto individuata per
la realizzazione dell’opera o del lavoro: non pertinente. Trattasi di contratto
d’'opera avente ad oggetto 'affidamento dei servizi tecnici di architettura
e di ingegneria per la progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento

della sicurezza in fase di progettazione;
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c) modalita di stipula del contratto: a corpo.

5. Indicazioni e disposizioni per la stesura del piano di sicurezza
e coordinamento

Le prime indicazioni e disposizioni per la stesura del Piano di Sicurezza e di
Coordinamento (PSC) riguardano principalmente:

- ilmetodo diredazione;
- gliargomenti da trattare.

Sono inoltre riportate le prime indicazioni sulla redazione del Fascicolo con le
caratteristiche delllOpera che deve contenere tutte le informazioni utili a garantire la
tutela della salute e sicurezza del personale incaricato dell’esecuzione di tutti quei
lavori prevedibiimente necessari per la gestione (manutenzione compresa) delle
opere previste in progetto.

Nelle successive fasi di progettazione, tali indicazioni e disposizioni dovranno
essere approfondite, anche con la redazione di specifici elaborati, fino alla stesura
finale del Piano di Sicurezza e di Coordinamento da redigersi ai sensi dell’art. 100 e
dell’All. XV del D.Lgs. 81/08 e smi. e del Fascicolo dellOpera da redigersi ai sensi
dell'art. 91, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n.81/2008 e smi.

5.1 PSC
5.1.1 DISPOSIZIONI GENERALI

II PSC dovra essere predisposto e contenere perlomeno i contenuti minimi
indicati nell'allegato XV del D.Lgs. 81/08 e smi, distinguendolo in due sezioni
caratteristiche:

* PARTE PRIMA: prescrizioni, principi di carattere generale ed elementi per la
redazione del PSC;
* PARTE SECONDA: elementi costitutivi del PSC per fasi di lavoro principali.

Nella prima parte del PSC saranno frattati argomenti che riguardano le
prescrizioni di carattere generale, anche se concretamente legati al progetto che si
deve realizzare.

Queste prescrizioni di carattere generale dovranno essere considerate come
un "capitolato speciale della sicurezza" proprio di quel cantiere, da adattarsi di volta
in volta, durante I'esecuzione delle opere, alle specifiche esigenze del cantiere.

Le prescrizioni di carattere generale devono essere redatte in modo da:
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- riferirsi alle condizioni dello specifico cantiere senza generalizzare e, quindi, non
lasciare eccessivi spazi allautonomia gestionale delllmpresa esecutrice nella
conduzione del lavoro;

- tenere conto che la vita di ogni cantiere temporaneo o mobile ha una storia a sé
e non e sempre possibile ricondurre la sicurezza a procedure fisse che
programmino in maniera troppo minuziosa la vita del cantfiere (come, ad
esempio, quelle di una catena di montaggio dove le operazioni ed i movimenti
sono sempre ripetitivi ed uguali nel tempo e quindi la sicurezza pud essere
codificata con procedure definite perché le condizioni sono sempre le stesse);

- evitare, il piu possibile, prescrizioni che impongano procedure froppo
burocratiche, rigide, minuziose e macchinose.

Nella seconda parte del PSC saranno trattati argomenti che riguardano |l
piano dettagliato della sicurezza per fasi di lavoro che nasce da un programma di
esecuzione dei lavori, che naturalmente va considerato come un'ipotesi attendibile
ma preliminare di come saranno eseguiti i lavori dall'impresa.

Al Cronoprogramma ipotizzato saranno collegate delle procedure operative
per le fasi piu significative dei lavori e delle “Schede di Sicurezza” collegate alle
singole fasi lavorative programmate con l'intento di evidenziare le misure di
prevenzione dei rischi simultanei risultanti dall’eventuale presenza di piu imprese e di
prevedere |'utilizzazione di impianti comuni, mezzi logistici e di protezione collettiva.

Concludono il PSC le indicazioni alle imprese per la corretta redazione del
Piano Operativo per la Sicurezza (POS) e la proposta di adottare delle schede di
sicurezza per I'impiego di ogni singolo macchinario fipo, che saranno comunque
allegate al PSC in forma esemplificativa e non esaustiva.

5.1.2 ARGOMENTI DA TRATTARE

5.1.2.1. Prescrizioni, principi di carattere generale ed elementi per la redazione del

PSC.

La prima parte del PSC potra essere dedicata a prescrizioni di carattere

generale da svilupparsi sviluppate secondo i seguenti punti:

 Premessa del Coordinatore per la Sicurezza;
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e Modalita di presentazione di proposte di infegrazione o modifiche, da parte
dellimpresa esecutrice, al Piano di Sicurezza redatto dal Coordinatore per la
Sicurezza in fase di Progettazione;

* Relazione tecnica;

* Individuazione delle fasi del procedimento esecutivo;

* Valutazione deirischi in rapporto alla morfologia del sito;

» Pianificazione e programmazione dei lavori;

+ Redazione Piano Operativo di Sicurezza complementare e di detftaglio in capo
alle imprese;

* Elenco dei numeri telefonici utili in caso di emergenza;

* Quadro generale con i dati necessari alla notifica (da inviare allorgano di
vigilanza territoriaimente competente, da parte del Committente);

« Struttura organizzativa tipo richiesta allimpresa (esecutrice dei lavori);

» Referenti per la sicurezza richiesti alllmpresa (esecutrice dei lavori);

« Requisiti richiesti per eventuali ditte Subappaltatrici;

* Reaquisiti richiesti per eventuali Lavoratori autonomi;

» Verifiche richieste dal Committente;

+ Documentazioniriguardanti il Cantiere nel suo complesso (da custodire presso gli
uffici del cantiere a cura dell'impresa);

+ Descrizione dell'Opera da eseguire, con riferimenti alle tecnologie ed ai materiali
impiegati;

« Aspetti di carattere generale in funzione della sicurezza e Rischi ambiental;

« Considerazioni sull Analisi, la Valutazione dei rischi e le procedure da seguire per
la esecuzione dei lavori in sicurezza;

« Tabelle riepilogative di analisi e valutazioniin fase di progettazione della sicurezza;

» Rischi derivanti dalle attrezzature;

* Modadalita di aftuazione della Valutazione del Rumore;

« Organizzazione logistica dei Cantiere;

» Pronto Soccorso;

« Sorveglianza Sanitaria e Visite Mediche;

« Formazione del Personale;

* Protezione collettiva e Dispositivi di Protezione Individuale (DPI);
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Segnaletica di Sicurezza;

Norme Antincendio ed Evacuazione;

Coordinamento tra Impresa, eventuali Subappaltatori e Lavoratori autonomi;
Attribuzioni delle responsabilitd, in materia di sicurezza, nel cantiere;

Stima dei Costi della Sicurezza;

Elenco della Legislazione di riferimento;

Bibliografia di riferimento.

5.1.2.2. Elementi costitutivi del PSC per fasi di lavoro principali

La seconda parte del PSC dovrad comprendere nel dettaglio prescrizioni,

tempistica e modalita di tutte le fasi lavorative ed in particolare dovra sviluppare i

seguenti punti:

Cronoprogramma Generale di esecuzione dei lavori;

Cronoprogramma di esecuzione lavori di ogni singola opera;

Fasi progressive e procedure piu significative per I'esecuzione dei lavori contenuti
nel Programma con elaborati grafici illustrativi;

Procedure comuni a tutte le costruzioni di opere d'arte (sottoattraversamenti in
sifone, tombinature, ecc.);

Procedure comuni a tutte le opere in c.a.;

Procedure comuni a futte le opere di movimento terre, sterri e riporti ed opere
varie;

Distinzione delle lavorazioni per aree;

Schede di Sicurezza collegate alle singole Fasi lavorative programmate, (con
riferimenti a: Lavorazioni previste, Imprese presenti in cantiere, Interferenze,
Possibili rischi, Misure di sicurezza, Cautele e note, ecc);

Elenco non esaustivo di macchinari ed attrezzature tipo (con caratteristiche simili
a quelle da utilizzare);

Indicazioni alle Imprese per la corretta redazione del Piano Operativo per la
Sicurezza (POS);

Schede di sicurezza per l'impiego di ogni singolo macchinario tipo, fornite a titolo
esemplificativo e non esaustivo (con le procedure da seguire prima, durante e

dopo l'uso).

Siriporta di seguito indice del PSC da seguire:
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PREMESSA

1.
1.1
1.2

1.3

3.2

IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL'OPERA

INDIRIZZO DEL CANTIERE

DESCRIZIONE DEL CONTESTO IN CUI E COLLOCATA L'AREA DI CANTIERE

1.2.1 Valutazione dell’area di cantiere

1.2.2 Documentazione fotografica

DESCRIZIONE DELL'OPERA

INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI CON COMPITI DI SICUREZZA (COMMITTENTE,

RESPONSABILE  UNICO DEL PROCEDIMENTO, RESPONSABILE LAVORI,

COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, COORDINATORE

DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, IMPRESE / LAVORATORI AUTONOMI)

ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI E RELATIVE AZIONI DI MITIGAZIONE CORRELATE

ANALISI DELL’AREA OGGETTO DEI LAVORI

3.1.1 Valutazione dei rischi inerenti all’area di cantiere

3.1.2 Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e
protettive atte ad eliminare o ridurre i rischi all’area che influiscono sul
cantiere

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, LE PROCEDURE, LE MISURE PREVENTIVE E

PROTETTIVE IN RIFERIMENTO ALL'ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

3.2.1 Logistica di cantiere

3.2.2 Servizi igienico-assistenziali

3.2.3 Impianti di cantiere

3.2.4 Disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall’arficolo 102

3.2.5 Disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall’articolo 92, comma
1, lettera c)

3.2.5.1 Cooperazione confinua delle aftivita

3.2.5.2 Riunione preliminare all’inizio delle aftivita

3.2.5.3 Riunioni periodiche

3.2.5.4  Riunioni straordinarie

3.2.5.5 Sopralluoghiin cantiere

3.2.5.6 Non conformita riscontrate dal CSE nell’esecuzione delle lavorazioni

3.2.5.7 Aggiornamenti al PSC
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3.3

3.4

4.1
4.2
4.3
4.4

5.1
5.2
5.3
5.4

3.2.5.8 Lavoratori autonomi

3.2.6 Modalita di accesso imprese/lavoratori autonomi, visitatori, mezzi di fornitura
dei materiali ed imprese incaricate dagli enti gestori  dello
spostamento/riparazione di sottoservizi di competenza

3.2.6.1 Procedura di accesso al cantiere imprese

3.2.6.2 Procedura di accesso al cantiere di visitatori

3.2.6.3 Procedura di accesso al cantiere di fornitori

3.2.6.4 Gestione dell’intervento di imprese terze per spostamento sottoservizi
interferenti/pronto intervento per ripristino sottoservizi danneggiati

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, LE PROCEDURE, LE MISURE PREVENTIVE E

PROTETTIVE IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI

3.3.1 Matrice di valutazione dei rischi

3.3.2 Elenco lavorazioni suddivise in fasi e softofasi di lavoro ed individuazione,
analisi e valutazione dei rischi in riferimento alle lavorazioni

PRESCRIZIONI OPERATIVE, LE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE ED | DISPOSITIVI DI

PROTEZIONE INDIVIDUALE, IN RIFERIMENTO ALLE INTERFERENZE TRA LE LAVORAZIONI

3.4.1 Cronoprogramma dei lavori

3.4.2 Andlisi interferenze fra le lavorazioni previste a Cronoprogramma Lavori

MISURE DI COORDINAMENTO RELATIVE ALL'USO COMUNE DI APPRESTAMENTI,

ATTREZZATURE, INFRASTRUTTURE, MEZZI DI SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA

APPRESTAMENTI DI CANTIERE

ATTREZZATURE DI CANTIERE

INFRASTRUTTURE

SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA

MODALITA ORGANIZZATIVE DELLA COOPERAZIONE E DEL COORDINAMENTO, E

RECIPROCA INFORMAZIONE, FRA | DATORI DI LAVORO E TRA QUESTI ED |

LAVORATORI AUTONOMI

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER AUTORIZZAZIONE INGRESSO CANTIERE

DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE IN CANTIERE

NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO

TRASMISSIONE DOCUMENTI ALLE IMPRESE ESECUTRICI
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6. ORGANIZZAZIONE PREVISTA PER IL SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO, ANTINCENDIO
ED EVACUAZIONE
6.1 NUMERI DI TELEFONO PER LE EMERGENZE
6.2 PROCEDURE OPERATIVE DEL SERVIZIO PRIMO SOCCORSO ED ANTINCENDIO
6.2.1 Procedura operativa che deve essere messa in atto in caso d'incendio
6.2.2 Procedura operativa che deve essere messa in atto in caso d'infortunio o
malore
6.2.3 Procedure operativa di evacuazione fino al punto diraccolta
6.4 PROCEDURE DI EMERGENZA PER ATTIVITA LAVORATIVE PARTICOLARI
6.4.1 Misure organizzative procedurali per gestione interferenze con gli utenti
6.5 INFORTUNI IN CANTIERE
7. ENTITA PRESUNTA DEL CANTIERE UOMINI*GIORNO
8. PROCEDURE COMPLEMENTARI E DI DETTAGLIO AL PSC
9. STIMA DEI COSTI SPECIALI DELLA SICUREZZA
10. LAYOUT DI CANTIERE
ALLEGATI
ALLEGATO 01 - STIMA DEI COSTI SPECIALI DELLA SICUREZZA
ALLEGATO 02 - CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
ALLEGATO 03 — LAYOUT DI CANTIERE
ALLEGATO 04 - SCHEDE DI RISCHIO
ALLEGATO 05 - DOCUMENTAZIONE ENTI GESTORI SOTTOSERVIZI E LINEE AEREE
ALLEGATO 06 - INFORMATIVA INGRESSO VISITATORI E FORNITORI
ALLEGATO 07 - FORMAT TIPO CESSIONE AREE DI CANTIERE IN CASO DI INTERVENTO DI
ENTI GESTORI DEI SOTTOSERVIZI
ALLEGATO 08 - FORMAT COMUNICAZIONE AL RUP AVVENUTO INFORTUNIO
5.2 FASCICOLO DELL'OPERA
Il Fascicolo delllOpera dovra contenere le informazioni ufili alla prevenzione e
protezione dairischi cui sono espostiilavoratori, individuate all’ Allegato XVI del D.Lgs.
n. 81/2008, da prendere in considerazione all’atto di eventuali lavori successivi alla
costruzione (in quanto il fascicolo “*accompagna™ in modo permanente |'opera, per

tutta la sua esistenza) e pertanto dovra essere redatto in modo tale che possa
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facilmente essere consultato, prima di effettuare qualsiasi intervento d'ispezione o di

manutenzione dell'opera.

Esso dovrd perlomeno contenere:

* la descrizione sintetica dell’opera e I'indicazione dei soggetti coinvolti;

« un programma degli interventi d'ispezione;

e un programma per la manutenzione dell'opera progettata in tutti i suoi elementi;

e una struttura che pud garantire una revisione della periodicitd delle ispezioni e
delle manutenzioni nel tempo in maniera da poter essere modificata in relazione
alle informazioni di particolari condizioni ambientali rilevate durante le ispezioni o
gliinterventi manutentivi effettuati;

* le possibili soluzioni per garantire interventi di manutenzione in sicurezza;

« le attrezzature e i dispositivi di sicurezza gia disponibili e presenti nell'opera;

 le indicazioni sui rischi potenziali che gli interventi d'ispezione e quelli di
manutenzione comportano, dovuti alle caratteristiche infrinseche dell'opera
(geometria del manufatto, natura dei componenti tecnici e tecnologici, sistema
tecnologico adottato, ecc.);

 le indicazioni sui rischi potenziali che gli interventi d'ispezione e quelli di
manutenzione comportano, dovuti alle attrezzature e sostanze da utilizzare perle
manutenzioni;

e i dispositivi di protezione colleftiva o individuale che i soggetti deputati alla
manutenzione devono adottare durante l'esecuzione dei lavori. Per definire le
misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e quelle ausiliarie, il TUS
indica (Allegato XVI) che devono essere presiin considerazione almeno i seguenti
elementi:

- accessi ai luoghi di lavoro;

- sicurezza dei luoghi di lavoro;

- impianti di alimentazione e di scarico;

- approvvigionamento e movimentazione materiali;

- approvvigionamento e movimentazione attrezzature;
- igiene sul lavoro;

- interferenze e protezione dei terzi;

- le raccomandazioni di carattere generale.
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6. Calcolo degli importi a base di gara per I'espletamento del

servizio

L'importo complessivo posto a base d'asta ammonta a € 488.625,18, oltre IVA

ed oneri previdenziali, calcolato sulla scorta degliimporti delle opere come riportate

nella tabella seguente, cosi suddiviso:

€ 278.887,73 per la redazione del progetto fattibilita tecnico-economica

(comprensivo delle prestazioni del geologo)

€ 209.737,45 per la redazione del progetto esecutivo.

Si rimanda per il conteggio analitico delle prestazioni all’allegato foglio di

calcolo.

CATEGORIA ex DM 17 giugno 2016 CLASSE GRADO gi IMPORTO LAVORI
COMPLESSITA
IDRAULICA: bonifiche e irrigazioni a D.02 0.45 € 9.480.000,00
deflusso naturale
STRUTTURE: strutture in muratura S.04 0,90 € 1.963.000,00
TOTALE LAVORI | € 11.443.000,00

L'importo dei corrispettivi &€ ricompreso e verrd rimborsato da RFl in base

all'accordo sottoscritto a giugno 2023.

22



EST TICINO
VILLORESI

CONSORZIO DI BONIFICA

www.etvilloresi.it
Via Ariosto, 30
20145 Milano

+39 02 485 613 01
info@etvilloresi.it

% etvilloresi@pec.it
7. Quadro economico della spesa
IMPORTO
A IMPORTO LAVORI:
Al Opere idrauliche e stradali € 9.108.000,00
A2 Opere strutturali € 1.894.000,00
Totale lavori € 11.002.000,00
A3 costi di sicurezza € 441.000,00
Totale costi sicurezza specifici € 441.000,00
A Importo totale per lavori comprensivo di costi | € 11.443.000,00
della sicurezza
B SOMME A DISPOSIZIONE:
Bl Spese tecniche (progettazione, DL, CSP, CSE, | € 1.190.000,00
Verifica)
B2 Imprevisti e revisione prezzi € 1.145.000,00
B3 Rilievi, indagini, analisi € 160.000,00
B4 Collaudo € 115.000,00
B5 Espropri e dismissioni €  2.689.000,00
B6 Risoluzione interferenze sottoservizi € 220.000,00
B7 Incentivo funzioni tecniche € 228.860,00
B8 Somme a disposizione per accordi, trascrizioni, | € 200.000,00
volture
B9 IVA su lavori e imprevisti € 2.769.360,00
B10 IVA su altre spese € 414.700,00
B Importo Totale somme a disposizione € 9.131.920,00
C IMPORTO TOTALE DI PROGETTO € 20.574.920,00
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8. Allegati

- All.O1 — Parere MITE/MIC n. 310 del 12 settembre 2022;
- All. 02 - DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI SERVIZI RELATIVI ALL'ARCHITETTURA E

ALL'INGEGNERIA (DM 17/06/2016);

- All. 03 - Planimetria Nuovo Tracciato derivatore Valle Olona

Milano, luglio 2023

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

24

Ing. Paola Arisi



