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1. PREMESSA  

Il progetto di “RIFACIMENTO DEI TRATTI SPONDALI, RISPRISTINO E MESSA IN 

SICUREZZA DEI PERCORSI LUNGO LE ALZAIE DEI NAVIGLI DI PADERNO E 

PADERNO - LOTTO 2 STRALCIO 3, INTERVENTI SU NAVIGLIO DI PADERNO” si 

inquadra nel programma degli interventi finanziati da Regione Lombardia 

attraverso la D.G.R. n. XI/4992 del 05.07.2021 con la quale è stato approvato il 

“Piano Lombardia - programma degli interventi per la ripresa economica - 

aggiornamento dell’allegato 1 della dgr n. XI/4381/2021 ed approvazione 

dello schema di convenzione tra regione Lombardia e Consorzio di Bonifica Est 

Ticino Villoresi per la programmazione delle attività e l’erogazione dei contributi 

relativi al programma per la messa in sicurezza, navigabilità e fruizione del 

sistema dei navigli lombardi attraverso interventi strutturali (annualità 2021-

2025) e attività di gestione e manutenzione delle infrastrutture e manufatti 

esistenti (anno 2021)” (e successivi aggiornamenti con D.G.R. n. XI/5698 del 

15.12.2021). Il progetto è finalizzato anzitutto a risolvere i problemi di continuità 

e sicurezza del percorso fruitivo lungo l’alzaia, particolarmente utilizzato da 

ciclisti e pedoni a scopo turistico e ricreativo. 

Al fine di assicurare un percorso idoneo alla fruizione dell’alzaia del Naviglio di 

Paderno risulta necessaria la sostituzione dei guard rail presenti, con balaustre 

più adeguate al transito ciclopedonale, il ripristino del fondo stradale in un 

tratto particolarmente ammalorato e la sistemazione della scarpata a monte 

dell’alzaia; il progetto prevede anche il ripristino di alcuni tratti di muratura in 

sponda destra idraulica in forte stato di degrado. 
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1.1. Il Naviglio di Paderno ed il Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi 
 

Il Naviglio di Paderno 

I lavori di realizzazione del naviglio di Paderno iniziarono nel 1518 e terminarono 

nel 1775, a seguito di varie fasi di sospensione e ripresa dei lavori dovute alla 

difficoltà di realizzazione di una tale opera idraulica con i mezzi dell’epoca. La 

funzione canale era unicamente quella di consentire la navigazione tra il lago 

di Como e Milano, attraverso il Naviglio Martesana posto poco più a valle, 

superando le rapide del fiume Adda con un percorso di circa 2,9 km tagliato 

nella costa rocciosa in destra del fiume. 

Originariamente il canale era diviso in 7 tronchi, separati da conche di 

navigazione che consentivano di superare il dislivello complessivo di 27,5 m. 

Successivamente, con la realizzazione della centrale idroelettrica Bertini, da 

parte della Società Edison, l’imbocco e lo sbocco del canale vennero 

modificati facendoli diventare rispettivamente il tratto inziale del canale di 

carico ed il canale di restituzione della centrale idroelettrica stessa.  

Il Naviglio, facente parte del Demanio statale e gestito da Regione Lombardia, 

a seguito di D.G.R. 9 marzo 2011 n. 9/1419 è stato consegnato al Consorzio sia 

in gestione che per l’esercizio delle attività e delle funzioni di polizia idraulica.  

L’attività di gestione e manutenzione del Naviglio è ad oggi regolata dal 

disciplinare di concessione di Edison, che assegna le tratte iniziali e finali del 

canale alla stessa Società, in virtù dell’utilizzo quali canali di adduzione e 

restituzione alla centrale idroelettrica Bertini.  Il tratto intermedio del Naviglio, 

dalla conca di Conchetta alla conca in Adda, di circa 1890 m e con 5 conche 

di navigazione, rimane in capo al Consorzio. 

 

Il Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi 

Il Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi (ETVilloresi) è oggi un ente pubblico 

economico a carattere associativo, parte del sistema regionale lombardo 

(legge regionale n. 31/2008). 

L’attuale Consorzio, erede del Consorzio canali dell’Alta Lombardia costituito 

nel 1872 sui terreni irrigati dal Canale Villoresi, è il risultato di un lungo processo 

che ha portato, per ultimo, alla fusione dei preesistenti Consorzio di Bonifica 

Eugenio Villoresi e Consorzio di Bonifica del Basso Pavese. Nel Consorzio sono 
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inseriti anche i territori irrigati con le acque derivate dai Navigli Grande, 

Bereguardo, Pavese e Martesana. 

Il comprensorio amministrato, secondo in Italia per estensione, ha una 

superficie complessiva di quasi 280.000 ettari e si estende su sette province 

(Milano, Lodi, Monza e Brianza, Pavia, Varese, Como e Lecco). I confini naturali 

sono il Ticino, l’Adda, il Lambro e il Po. 

ETVilloresi si occupa della bonifica idraulica e dell’irrigazione di quest’area 

gestendo a questo fine le acque superficiali e di falda e si occupa altresì di 

valorizzare le acque e la rete a fini energetici, paesaggistici, turistici e 

ambientali. 

Il comprensorio del Consorzio è distribuito su 7 province e 264 comuni con 4 

milioni di abitanti. 

Il Consorzio distribuisce una portata di oltre 150 mc/s, che è destinata ad essere 

dispersa sulle campagne, in prevalenza irrigate col metodo a scorrimento. 

Questo sistema porta sul terreno una massa d’acqua decisamente superiore 

alle necessità delle colture, che assorbono, infatti, circa il 25% della dotazione 

irrigua al campo. La parte restante, al netto dell’evaporazione, percola nella 

falda acquifera sottostante che ne viene alimentata. 

I beneficiari del servizio svolto dal Consorzio si possono quindi identificare in tre 

categorie: 

1) il mondo agricolo, utente di acqua superficiale recapitata alle campagne 

dalla rete distributiva. 

2) gli utenti di acqua di falda, che la prelevano a mezzo pompa per usi agricoli, 

industriali o per alimentare acquedotti civici. 

3) l’intera collettività che può usufruire di un ambiente ricco di vegetazione, 

climaticamente migliore, e quindi di un ambiente naturale più vivibile grazie 

alla costante presenza di acqua. 

La competenza del Consorzio sul Naviglio di Paderno discende dalla DGR 1419 

del 9/3/2011 di Regione Lombardia - Riorganizzazione della gestione idraulica 

del sistema dei Navigli Milanesi: attribuzione dei canali demaniali Naviglio 

Grande, Naviglio di Pavia, Naviglio di Bereguardo, Naviglio Martesana e 

Naviglio di Paderno al reticolo idrico di bonifica e loro contestuale affidamento 

al consorzio Est Ticino Villoresi per la gestione, la manutenzione nonché 
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l’esercizio delle attività e delle funzioni di polizia idraulica di cui al regolamento 

regionale 8 febbraio 2010, n. 3, che attribuisce al Consorzio la competenza 

nella  gestione  e  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  dei  canali 

demaniali consegnati, compresi accessori e pertinenze. 

 

1.2. Interventi di rifacimento dei tratti spondali ceduti, ripristino e messa in sicurezza 

del percorso lungo l’alzaia del Naviglio di Paderno. 
 

Il presente progetto è realizzato in attuazione della Convenzione tra Consorzio 

e Regione Lombardia, approvata con DGR 7759/2018 e successivi 

aggiornamenti con D.G.R. n. XI/5698 del 15.12.2021. L’intervento in oggetto 

riguarda la salvaguardia della stabilità di alcuni tratti di sponda ceduti, il 

ripristino e la messa in sicurezza di balaustre lungo alcuni tratti della strada 

alzaia del Naviglio di Paderno tra Cornate d’Adda e Paderno d’Adda, al fine 

di garantire le necessarie condizioni di sicurezza per i fruitori di tale percorso, 

particolarmente utilizzato da ciclisti e pedoni a scopo turistico e ricreativo, 

costituendo il naturale collegamento del percorso lungo l’alzaia del fiume 

Adda. 

Al fine di assicurare un percorso idoneo alla fruizione dell’alzaia del Naviglio di 

Paderno risulta necessaria la sostituzione dei guard rail presenti, con balaustre 

più adeguate al transito ciclopedonale, il ripristino del fondo stradale in un 

tratto particolarmente ammalorato e la sistemazione della scarpata a monte 

dell’alzaia; il progetto prevede anche il ripristino di alcuni tratti di muratura in 

sponda destra idraulica in forte stato di degrado. 

In ragione delle risorse disponibili, della gravità degli ammaloramenti riscontrati 

e della pericolosità nella percorrenza dell’alzaia, sono stati individuati alcuni 

interventi prioritari ed altri interventi complementari.  

Interventi prioritari: 

- 2 tratti di ripristino delle sponde su cui intervenire prioritariamente poiché vi 

è presenza di dissesti in atto 

- 2 due tratti di alzaia in cui sostituire le protezioni laterali esistenti con nuove 

balaustre più idonee al transito ciclopedonale 
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- 1 tratto di alzaia in cui effettuare il ripristino del manto stradale e la 

sistemazione del versante, anche a seguito di piccoli franamenti avvenuti 

durante gli eventi calamitosi dell’estate 2023; 

- Interventi puntuali di ripristino dei parapetti esistenti che presentano 

danneggiamenti 

Interventi complementari: 

- Intervento di completamento della sostituzione delle protezioni laterali 

dell’alzaia 

- Abbattimento di alberature e decespugliamento all’interno ed ai lati 

dell’alveo del Naviglio per eliminare gli elementi a rischio di caduta 

Trattandosi di lavori analoghi e complementari a quelli in appalto, si valuterà 

la possibilità di un affidamento di tutto o parte degli interventi complementari 

secondo la procedura prevista all’art. 76, comma 6, del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., 

qualora fossero disponibili ulteriori risorse economiche.  

Gli interventi prioritari consistono più nel dettaglio nelle seguenti opere: 

Ripristino di 2 tratti di muratura in pietrame (Tratti D.1 e D.2), in sponda destra 

idraulica, in forte stato di degrado poiché soggetti ad erosione da parte corso 

dell’acqua ed anche dall’instabilità del versante a monte con smottamenti 

dovuti anche alla presenza di vegetazione. 

Sostituzione della protezione laterale dell’alzaia attualmente costituita da un 

guard rail di altezza inadeguata ed ammalorato per un tratto di circa 400 m 

(Tratti A.1 e A.2) con nuove balaustre in ferro similari a quelle esistenti, secondo 

autorizzazione da parte della Soprintendenza.  

Sostituzione della protezione laterale dell’alzaia attualmente costituita da un 

guard rail di altezza inadeguata ed ammalorato per un tratto di circa 240 m 

(Tratto B) con nuove balaustre in ferro similari a quelle esistenti, secondo 

autorizzazione da parte della Soprintendenza. 

Ripristino di porzioni del parapetto esistente, di sviluppo complessivo pari a 770 

m (Tratto C), danneggiati dalla caduta di alberature. 

Rifacimento di circa 20 m del manto stradale in asfalto (Tratto E), che presenta 

avvallamenti e buche, e contestuale sistemazione della scarpata laterale con 

tecniche di ingegneria naturalistica, per evitare il franamento di terreno sulla 
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strada. Queste opere ricadono nel medesimo tratto interessato dalla 

sostituzione delle protezioni laterali (Tratto B). 

Per quanto riguarda gli interventi complementari essi consistono in:  

- Completamento dell’intervento di sostituzione delle protezioni laterali in 

prosecuzione al Tratto A 

- Abbattimento di alberature e decespugliamento all’interno ed ai lati 

dell’alveo del Naviglio per eliminare gli elementi a rischio di caduta 

1.3. Obiettivi del progetto 

L’elevata frequentazione della zona da parte di ciclisti e pedoni, che 

percorrono l’alzaia in attività turistiche e ricreative, impone di mantenere 

alcune basilari condizioni di sicurezza, soprattutto nei tratti in cui la strada 

presenta elementi di protezione molto bassi e non adeguati al tipo di fruitori 

della strada. Una buona condizione delle protezioni del percorso, con nuove 

balaustre, è pertanto l’obiettivo primario del presente progetto. 

Al fine di una complessiva riqualificazione del percorso si interverrà anche sul 

manto stradale, sulle scarpate laterali e sui parapetti esistenti, nei tratti dove 

questi elementi non risultano idonei. 

Secondariamente si interverrà anche sulle sponde del canale, al fine di 

mantenerne l’integrità e prevenire ulteriori e più gravi cedimenti che possono 

interessare l’intero canale.  
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2. INQUADRAMENTO NORMATIVO  

2.1. Legislazione nazionale 

Il progetto è sviluppato nel pieno rispetto della normativa vigente in materia 

di lavori pubblici e di salvaguardia dell’ambiente e dei beni culturali ed in 

particolare: 

 Decreto Legislativo n° 36 del 31/03/2023; 

 Decreto Legislativo 81/2008, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 

agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 

luoghi di lavoro. 

 Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, "Codice dei beni culturali e 

del paesaggio. 

 Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale” 

 D.M. 17.01.2018 Aggiornamento delle “Norme tecniche per le 

costruzioni". 

 

2.2. Norme regionali e provinciali 

L’intervento in progetto, come di seguito sarà meglio descritto, non modifica 

lo stato di fatto dei luoghi e delle opere, limitandosi al ripristino delle strutture 

esistenti riportandole alle originarie condizioni funzionali, pertanto il progetto è 

conforme alle prescrizioni della vigente pianificazione territoriale di livello 

regionale (Piano Territoriale Regionale)1, Piano Territoriale Regionale d'Area 

Navigli Lombardi (PTRA), e provinciale (PTCP della provincia di Lecco)2 e 

coerente con la DGR 7581 del 18/12/2017 della Regione Lombardia recante le 

Linee guida di Polizia Idraulica e con il Regolamento di gestione della polizia 

idraulica del Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi. Il progetto è inoltre 

coerente con le disposizioni contenute nel PTC del Parco Adda Nord, 

approvato con DGR 2869 del 22/12/2000, ed in particolare con le indicazioni e 

 
1 ultimo aggiornamento del PTR approvato con d.c.r. n. 64 del 10 luglio 2018 (pubblicata sul Bollettino Ufficiale 

di Regione Lombardia, serie Ordinaria, n. 30 del 28 luglio 2018). 
2 Variante di revisione del PTCP adottata con delibera di Consiglio Provinciale n. 81 del 16 dicembre 2013 e 

successivamente approvata con delibera di Consiglio Provinciale n. 40 del 9 giugno  2014 (BURL – Serie Avvisi e 

Concorsi – n. 33 del 13 agosto 2014). 
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le prescrizioni contenute nelle relative norme tecniche (Art. 20 Monumento 

naturale “Area leonardesca”).  

 

2.3. Disciplina Comunale 

Lo stato della pianificazione urbanistica del Comune di Paderno d’Adda, 

interessato dall’intervento, si rifà al Piano di Governo del Territorio, approvato 

con Delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 22/03/2011, per quanto riguarda 

il comune di Cornate d’Adda il P.G.T. è stato definitivamente approvato con 

Delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 29/03/2012.  

L’intervento in progetto ricade nell'area del Parco Adda Nord e nel territorio 

sottoposto a tutela dal PTRA dei navigli lombardi, pertanto gli strumenti della 

pianificazione urbanistica comunale rimandano agli strumenti di tutela storico-

paesistica-ambientale di livello sovraordinato citati. 

2.4. Autorizzazione degli interventi 

Vista la natura degli interventi, di tipo manutentivo-conservativo di manufatti 

esistenti, che non ne alterano le caratteristiche dimensionali e materiche, si 

ritiene che gli stessi rientrino nell'attività edilizia libera, senza necessità di alcun 

titolo concessorio o autorizzatorio. 

Ai sensi del DPR 31/2017 gli interventi sono altresì esclusi dalla necessità di 

autorizzazione paesaggistica, in quanto rientrano nella categoria A.10 

dell’allegato A al Decreto (A.10. opere di manutenzione e adeguamento degli 

spazi esterni, pubblici o privati, relative a manufatti esistenti, quali marciapiedi, 

banchine stradali, …., purché eseguite nel rispetto delle caratteristiche morfo-

tipologiche, dei materiali e delle finiture preesistenti, e dei caratteri tipici del 

contesto locale). 

2.5. Disponibilità delle aree  

Le aree su cui ricadono le opere sono interamente di proprietà pubblica, 

prevedendo di utilizzare l'alzaia del canale, e le sue pertinenze per 

l’esecuzione dei lavori e l'allestimento del cantiere. Pertanto il progetto non è 

corredato di piano particellare. 
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2.6. Interferenze 

Nelle aree su cui ricadono le opere non risultano essere presenti interferenze, risulta 

essere presente unicamente il servizio a rete interrato di distribuzione dell’energia 

elettrica ai tre edifici presenti nell’area (Ecomuseo di Leonardo, Santuario della 

Madonna della Rocchetta ed edificio presso la Conca Madre) e non si è 

considerato tale sottoservizio come interferente con i lavori in progetto.
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3. STATO DI FATTO DELLE OPERE INTERESSATE DAGLI INTERVENTI 

Gli interventi ricadono nel territorio comunale di Paderno d’Adda e Cornate 

d’Adda (vedi tavola di inquadramento: T0.1), lungo l’alzaia del Naviglio di 

Paderno, che si sviluppa per una lunghezza complessiva di metri 1850. 

Gli interventi in progetto prevedono la sostituzione di guardrail con nuove 

balaustre, il ripristino di due tratti di muratura in ceppo lungo la sponda destra 

idraulica, per una lunghezza complessiva di metri 25, e il ripristino delle 

balaustre esistenti lungo il Naviglio. 

Ulteriori interventi riguardano la sistemazione della scarpata e del fondo 

stradale di un breve tratto di alzaia e il taglio e sfalcio della vegetazione. 

Al fine di razionalizzare anche per il futuro la localizzazione degli interventi 

sull’intera asta del Naviglio, quindi anche nei tratti non di competenza diretta 

del Consorzio essendo affidati alla società concessionaria degli impianti 

idroelettrici Bertini ed Esterle (attualmente gestiti da Edison), si sono ricalcolate 

le progressive del canale a partire dall’effettiva opera di presa sull’Adda, 

anziché posizionare la progressiva 0 alla Conchetta, dove ha inizio il tratto in 

gestione diretta del Consorzio. Per tale motivo si riporterà al termine del 

capitolo una tabella comparativa degli interventi previsti nell’allegato C della 

Convenzione di finanziamento con le progressive aggiornate. 

Di seguito si riportano le descrizioni dello stato di fatto dei siti dove eseguire gli 

interventi, suddivisi tra i lavori effettivamente in appalto e quelli eventualmente 

realizzabili in quanto complementari ed analoghi a quelli appaltati. 

3.1. TRATTI IN PROGETTO 

E’ possibile individuare due tratti con caratteristiche simili per la rimozione dei 

guardrail e la sostituzione con balaustre similari a quelle già esistenti lungo 

l’alzaia del Naviglio di Paderno: 

Intervento A: (intervento A.3 dell’allegato C) dalla progressiva 0+730 a 1+510, 

la strada alzaia è in sponda sinistra del naviglio, con la presenza di un guardrail, 

realizzato da elementi metallici orizzontali e piedritti a sostegno delle barriere 

stradali; per quasi tutto il tratto A, i piedritti risultano infissi nella banchina in terra, 

mentre per un tratto di circa 50 metri risultano annegati in un cordolo in cls.  

Intervento B: (intervento A.4 dell’allegato C) dalla progressiva 2+335 a 2+545, 

la strada alzaia è in sponda destra del naviglio, con la presenza di un guardrail, 

realizzato da elementi metallici orizzontali e piedritti a sostegno delle barriere 

stradali; per tutto il tratto B, i piedritti risultano infissi nella banchina in terra. 
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Pur se non specificamente indicato in Convenzione, risulta di fondamentale 

importanza procedere al ripristino puntuale della balaustra esistente, al fine di 

garantire la percorrenza in sicurezza dell’alzaia. Il seguente intervento è 

pertanto da intendersi come un completamento degli interventi A e B.  

Intervento C: dalla progressiva 1+530 a 2+300, la strada alzaia è in sponda 

sinistra del naviglio sino alla conca Fontane, in corrispondenza della stessa la 

strada alzaia passa in sponda destra sino al termine del canale; la balaustra 

presente in tale tratto è realizzata con elementi metallici orizzontali e piedritti 

infissi nella banchina in terra. In punti singoli tali elementi risultano danneggiati 

e non più in grado di garantire la necessaria protezione ai fruitori dell’alzaia. 

Sono poi stati analizzati tratti di sponda ammalorati in cui è necessario il 

ripristino a seguito di crolli parziali: 

Intervento D1: (intervento S.32 dell’allegato C) dalla progressiva 1+825 a 1+840, 

in sponda destra del Naviglio di Paderno è presente una sponda costituita da 

muratura in ceppo parzialmente ceduta all’interno dell’alveo, per una 

lunghezza di 15 m;  

Intervento D2: (intervento S.32 dell’allegato C) dalla progressiva 1+860 a 1+870 

in sponda destra del Naviglio di Paderno è presente una sponda costituita da 

muratura in ceppo parzialmente ceduta all’interno dell’alveo, per una 

lunghezza di 10 m;  

Intervento E: (intervento A.4 dell’allegato C) il manto stradale dell’alzaia in 

conglomerato bituminoso risulta usurato e con presenza di buche e 

fessurazioni, nel medesimo tratto la scarpata in destra presenta piccoli 

franamenti dovuti al ruscellamento superficiale ed all’assenza di vegetazione, 

rimossa a seguito degli eventi meteorici estremi dell’estate 2023; 

Intervento F: dalla progressiva 0+730 a 2+390, taglio manutentivo della 

vegetazione e pulizia in alveo del Naviglio di Paderno lungo tutto il tratto in 

competenza del Consorzio ETV. 

3.2. INDIVIDUAZIONE DELLE PROGRESSIVE DI PROGETTO 

Come in precedenza indicato, il Naviglio di Paderno è stato affidato al 

Consorzio da Regione Lombardia con D.G.R. 9 marzo 2011 n. 9/1419, tuttavia 

la gestione e manutenzione del tratto iniziale e terminale del canale permane 

in carico al soggetto gestore delle centrali idroelettriche Bertini ed Esterle, che 

sfruttano i due tratti di canale per l’adduzione e la restituzione delle acque 
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turbinate. Per tale motivo le progressive di individuazione degli interventi 

riportate in allegato C alla Convenzione erano state attestate sul tratto in 

effettiva gestione al Consorzio, ovvero a partire dalla conca Conchetta, dove 

termina il canale di adduzione alla centrale Bertini.  

Per consentire, anche in futuro, di attuare una gestione coordinata degli 

interventi manutentivi, si è ritenuto utile ridefinire le progressive del canale, 

partendo dall’effettiva opera di presa sul fiume Adda, posta come progressiva 

“0”, e di conseguenza sono state rideterminate le progressive degli interventi 

indicati in Convenzione, secondo la tabella seguente. 

 

Interventi prioritari sulle sponde e alzaie del Naviglio Paderno  
n. Comune Progressiva 

allegato C 
(km) 

Lunghezza 
(m) 

Sponda Intervento 
in progetto 

Progressiva su 
intero Naviglio 

(km) 

A.3 
Paderno 
d’Adda 

0,41 810 Sinistra A 
Da 0+730 a 
1+510 

A.4 
Cornate 
d'Adda 

1,72 240 Destra 

B 
Da 2+335 a 
2+545 

E 
Da 2+370 a 
2+390 

S.32  
Cornate 
d'Adda  

1,14  45  destra  

D.1 
Da 1+825 a 
1+840 

D.2 
Da 1+860 a 
1+870 
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4. INTERVENTI IN PROGETTO  

4.1. Criteri generali di intervento 

Come già anticipato in precedenza, gli interventi ricadono nel territorio 

comunale di Paderno d’Adda e Cornate d’Adda (vedi tavola di 

inquadramento: T0.1), lungo l’alzaia del Naviglio di Paderno. Sono interventi 

rivolti al ripristino e messa in sicurezza dell’infrastruttura dell’alzaia e delle 

sponde del canale, mantenendone le caratteristiche esistenti, senza pertanto 

alterarne la percezione nel contesto ambientale esistente. 

4.2. Descrizione degli interventi in progetto  

In ragione delle risorse disponibili, della gravità degli ammaloramenti riscontrati 

e della pericolosità nella percorrenza dell’alzaia, sono stati individuati alcuni 

interventi prioritari, da porre immediatamente in appalto, ed altri interventi 

complementari, da realizzare con risorse eventualmente rese disponibili da 

ribassi di gara o da altre fonti di finanziamento ad oggi non presenti. Ciò anche 

in coerenza con quanto previsto dall’allegato C alla Convenzione stipulata in 

attuazione alla DGR 5698/2021. 

4.3. Interventi prioritari in appalto  

Intervento A.1: dalla progressiva 0+730 a 1+530  (T.02.A1-T.02.A2): 

Sostituzione del guardrail esistente con balaustra di altezza 1,10 m per 370 m 

a bordo sponda del Naviglio e per 8 m lato Adda a protezione di un 

manufatto di scarico 

▪ Decespugliamento della banchina laterale dell’alzaia, per 

larghezze indicative di 1,5 m; 

▪ Rimozione di elementi metallici orizzontali, di qualsiasi dimensione e 

forma, di barriere stradali di protezione (guardrails) con l'impiego di 

idonei mezzi per lo sbloccaggio e disancoraggio dai piedritti di 

sostegno; 

▪ Rimozione di piedritti di sostegno di barriere stradali in profilato 

metallico, infissi su manufatti viabili o strutture in muratura o cls; 

▪ Attività di scavo e formazione di getto Cls per la realizzazione dei 

nuovi plinti per l’ancoraggio delle nuove balaustre; 
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▪ Realizzazione di nuove piantane, annegate nei plinti, per la posa in 

opera delle nuove balaustre; 

▪ Realizzazione di nuove balaustre realizzate con elementi in 

carpenteria metallica zincata, di fattura analoga all’esistente, 

verniciati con smalto ferromicaceo. Piedritti ogni 2 m e tre correnti in 

tubolari; 

 

Intervento B: dalla progressiva 2+335 a 2+575 (T.02.B1-T.02.B2): 

Sostituzione del guardrail esistente con balaustra di altezza 1,10 m per 240 m 

a bordo sponda del Naviglio 

▪ Decespugliamento della banchina laterale dell’alzaia, per 

larghezze indicative di 1,5 m; 

▪ Rimozione di elementi metallici orizzontali, di qualsiasi dimensione e 

forma, di barriere stradali di protezione (guardrails) con l'impiego di 

idonei mezzi per lo sbloccaggio e disancoraggio dai piedritti di 

sostegno; 

▪ Rimozione di piedritti di sostegno di barriere stradali in profilato 

metallico, infissi su manufatti viabili o strutture in muratura o cls; 

▪ Attività di scavo e formazione di getto Cls per la realizzazione dei 

nuovi plinti per l’ancoraggio delle nuove balaustre; 

▪ Realizzazione di nuove piantane, annegate nei plinti, per la posa in 

opera delle nuove balaustre; 

▪ Realizzazione di nuove balaustre realizzate con elementi in 

carpenteria metallica zincata, di fattura analoga all’esistente, 

verniciati con smalto ferromicaceo. Piedritti ogni 2 m e tre correnti in 

tubolari; 
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Intervento C: dalla progressiva 1+530 a 2+300 (T.02.C1-T.02.C2): 

Sostituzione dei tratti di parapetto danneggiati dalla caduta di alberature 

con nuovi elementi in carpenteria metallica, di fattura analoga all’esistente, 

trattati con antiruggine e verniciati con smalto ferromicaceo. 

▪ Decespugliamento del tratto di banchina laterale dell’alzaia 

interessata dal tratto di parapetto danneggiato per una larghezza 

indicative di 1,5 m; 

▪ Taglio e rimozione di elementi metallici del parapetto danneggiati  

di qualsiasi dimensione e forma, con l'impiego di idonei mezzi per il 

disancoraggio dal terreno; 

▪ Realizzazione di nuove balaustre di fattura analoga all’esistente 

prodotte in officina, trattate con antiruggine, verniciati con smalto 

ferromicaceo trasportate in sito; 

▪ posa in opera delle nuove balaustre con saldatura e fissaggio ai 

parapetti esistenti; 

 

Intervento D: dalla progressiva 1+825 a 1+840 e da 1+860 a 1+870 (T.02.D1-

T02.D2) 

Interventi di ripristino della muratura in ceppo, localizzati in Comune di Paderno 

d’Adda, in sponda destra, per una lunghezza complessiva di metri 15 m e 10 

m, dalla progressiva Km 1+830 alla progressiva Km 1+845 e dalla progressiva 

Km 1+860 alla progressiva Km 1+870; le lavorazioni previste per il ripristino del 

paramento in ceppo consisteranno in: 

▪ Eliminazione essenze arbustive presenti sulla testa della muratura; 

▪ Pulizia della superficie per l'asportazione di parti incoerenti, terreno 

vegetale e per la scarifica dei giunti, eseguita mediante uso di 

idropulitrice a pressione variabile; 
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▪ Scarnitura delle vecchie malte ammalorate successivo lavaggio e 

spazzolatura, stuccatura delle connessure con malta idraulica e 

inerti appropriati alla malta originaria; 

▪ Ripresa della muratura ceduta e ricostruzione del paramento della 

stessa con metodo CUCI-SCUCI, con utilizzo di blocchi di ceppo 

recuperati in sito o di nuova fornitura similari agli originali, legati con 

malta cementizia e stilati con malta idraulica confezionata in 

cantiere; 

▪ Ripristino della scarpata dietro il muro di sponda. 

 

Intervento E:  dalla progressiva 0+730 a 2+545 (T.02.E): interventi di ripristino del 

manto stradale dell’alzaia e protezione della base del versante sul lato destro 

tramite palizzata in legno, per una per una lunghezza di 20 m  

Le lavorazioni previste per il ripristino del manto stradale e del versante 

consistono in:  

 

▪ Scavo ed infissione di pali in castagno o larice scortecciati del 

diametro maggiore di 20 cm ed interasse pari ad 1,00 m, posati 

verticalmente; 

▪ Realizzazione di palizzata con pali di castagno o larice scortecciati 

del diametro maggiore di 10 cm posati orizzontalmente, retrostanti ai 

pali verticali; 

▪ Rinterro terreno di materiale di recupero della scarpata arginale con 

riprofilatura della scarpata;  

▪ Decespugliamento delle banchine laterali dell’alzaia, per larghezze 

indicative di 1,2 m lato campagna e 0,5 m lato canale; 

▪ Fresatura della pavimentazione esistente per uno spessore di 6 cm; 

▪ Stesa della nuova pavimentazione in conglomerato bituminoso 

(strato di usura) a ripresa dello spessore esistente; 
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4.4. DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI NON IN APPALTO ANALOGHI E COMPLEMENTARI 

 

Intervento A2 e A3: dalla progressiva 1+100 alla 1+530 (T.02.A1-T.02.A2): 

Sostituzione del guardrail esistente con balaustra di altezza 1,10 m per 430 m 

a bordo sponda del Naviglio  

▪ Decespugliamento della banchina laterale dell’alzaia, per 

larghezze indicative di 1,5 m; 

▪ Rimozione di elementi metallici orizzontali, di qualsiasi dimensione e 

forma, di barriere stradali di protezione (guardrails) con l'impiego di 

idonei mezzi per lo sbloccaggio e disancoraggio dai piedritti di 

sostegno; 

▪ Rimozione di piedritti di sostegno di barriere stradali in profilato 

metallico, infissi su manufatti viabili o strutture in muratura o cls; 

▪ Attività di scavo e formazione di getto Cls per la realizzazione dei 

nuovi plinti per l’ancoraggio delle nuove balaustre; 

▪ Realizzazione di nuove piantane, annegate nei plinti, per la posa in 

opera delle nuove balaustre; 

▪ Realizzazione di nuove balaustre realizzate con elementi in 

carpenteria metallica zincata, di fattura analoga all’esistente, 

verniciati con smalto ferromicaceo. Piedritti ogni 2 m e tre correnti 

in tubolari; 

Intervento F: dalla progressiva 0+730 a 2+545 (T.02.E):Intervento di pulizia e 

rimozione della vegetazione in alveo e sulle sponde del Naviglio di Paderno 

lungo tutto il tratto in competenza del Consorzio ETV. 

▪ Taglio e Sfalcio di erbe infestanti presenti in scarpate e taglio di arbusti 

con tronco di qualsiasi dimensione, eseguito con mezzi meccanici 

dotati di braccio decespugliatore con completamento  manuale; 
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▪ Decespugliamento di scarpate stradali o fluviali invase da rovi, arbusti 

ed erbe infestanti con salvaguardia della rinnovazione arborea ed 

arbustiva naturale; 

▪ Abbattimento alberi di qualsiasi specie posti in condizioni di media 

difficolta' compresa l'estirpazione della ceppaia, il riempimento della 

buca con terra agraria e costipazione del terreno; 

▪  Interventi su vegetazione ripariale - taglio raso in alveo eseguito 

manualmente a carico della vegetazione arborea e arbustiva 

presente nell'alveo attivo per il mantenimento delle sezioni di deflusso 

come da Regolamento Forestale, eseguito a mano, con 

decespugliatore e/o motosega, anche in presenza di acqua; 

▪ accatastamento del legname in zona di sicurezza, con rilascio della 

vegetazione flessibile come da Regolamento Forestale. trasporto del 

materiale di risulta ad impianto di trattamento autorizzato o altro 

luogo indicato dalla D. L. dei materiali di risulta 
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5. MODALITA’ E TEMPI DI ESECUZIONE 

I lavori avranno una durata di circa 98 giorni naturali consecutivi, decorrenti 

dalla data del verbale di consegna dei lavori, secondo il cronoprogramma 

sotto riportato.  

 

La cantierizzazione degli interventi avverrà occupando esclusivamente aree 

della banchina posta sulla sponda del canale e durante il corso dei lavori 

dovrà essere necessariamente chiuso il transito lungo l’alzaia, procedendo per 

fasi in modo da poter dare accesso al Santuario della Madonna della 

Rocchetta ed allo Stallazzo, alternativamente da nord o da sud. 

 

 

6. STIMA DEI COSTI E QUADRO ECONOMICO DI SPESA  

Si riporta di seguito il quadro economico della spesa, così come risulta 

dall’elaborato Computo metrico estimativo, allegato al presente progetto 

definitivo. 

Per l’analisi del prezzo a corpo si sono primariamente utilizzati i prezzi unitari 

contenuti nel Prezzario Regionale delle Opere Pubbliche, edito a cura della 

1

27

13

3

10

4

11

1

55 60 65 7025 30 35 40 45 50

Smantellamento dell'area "Principale" di cantiere e delle aree su singoli 

tratti 

5 10

Intervento E - nel tratto di intervento B

(Sistemazione manto stradale Alzaia e protezione della base del versante sul 

lato destro con palificata ldi unghezza pari a 20 m)

Intervento F - dalla progressiva 0+730 a 2+545

(Taglio manutentivo della vegetazione sulla strada Alzaia

Intervento C - dalla progressiva 0+810 a 1+590

(Sostituzione parti ammalorate del parapetto esistente)

Intervento D - dalla progressiva 1+590 a 1+850

(Rripristino di due tratti di muratura  della sponda dx all'interno del 

Intervento B - dalla progressiva 1+590 a 1+850

(Rimozione guardrail e realizzazione nuovo parapetto )

Allestimento area di cantiere "Principale" comprensiva di baraccamenti, 

cartellonistica e delimitazione perimetrica 

Intervento A - dalla progressiva 0+730 alla 1+530 

(Rimozione guardrail e realizzazione nuovo parapetto )

ATTIVITA' GG
GIORNI LAVORATIVI

MESE 1 MESE 2 MESE 3 M4

15 20
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Regione Lombardia e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – 

Provveditorato Interregionale alle opere pubbliche per la Lombardia ed Emilia 

Romagna e Comune di Milano, edizione 2023; nei casi in cui non è stato 

possibile riferirsi a tale prezzario, il prezzo unitario è stato desunto dal Prezzario 

di riferimento per i lavori pubblici, edito a cura della Regione Piemonte – Opere 

Pubbliche, anno 2023. 

In considerazione della tipologia del cantiere mobile e della modalità di stima 

delle opere, si è evidenziata la necessità di prevedere anche oneri specifici per 

la sicurezza. Per la computazione di tali costi si è fatto riferimento alla sezione 

Noli del Prezzario Regionale delle Opere Pubbliche della Regione Lombardia, 

anno 2023. 

Tra le Somme a Disposizione della Stazione Appaltante si sono considerate le 

seguenti voci di spesa: 

▪ Salvaguardia della fauna ittica, per gli interventi da effettuarsi in alveo 

a cura di ditte specializzate o del personale consortile opportunamente 

formato; 

▪ Spese generali, comprendono le spese tecniche relative a rilievi, 

progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza e 

collaudo, le spese amministrative legate a progettazione, appalto ed 

esecuzione. Tali spese sono state calcolate in misura percentuale 

rispetto all'importo lavori, non superando il 12% complessivo, ed in 

riferimento alle vigenti tariffe professionali di cui al DM 17/06/2016. 

▪ Imprevisti, nella misura del 6% circa sull’importo lavori. 

▪ Incentivo per le funzioni tecniche, ai sensi dell’art. 113, comma 2 del 

Dlgs. 50/2016, nella misura del 2% dell’importo lavori. 

▪ IVA, nella misura del 22% sull’importo lavori. 

L’importo totale del progetto ammonta ad € 344.116,63 suddiviso come di 

seguito indicato: 
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Le risorse finanziarie disponibili all’atto della redazione della presente 

progettazione, pari a circa € 210.000,00 secondo il finanziamento previsto 

nella D.G.R. n. XI/4992 del 05.07.2021 con la quale è stato approvato il “Piano 

Lombardia - programma degli interventi per la ripresa economica - 

aggiornamento dell’allegato 1 della dgr n. XI/4381/2021 ed approvazione 

dello schema di convenzione tra regione Lombardia e Consorzio di Bonifica 

Est Ticino Villoresi per la programmazione delle attività e l’erogazione dei 

contributi relativi al programma per la messa in sicurezza, navigabilità e 

fruizione del sistema dei navigli lombardi attraverso interventi strutturali 

(annualità 2021-2025) e attività di gestione e manutenzione delle 

infrastrutture e manufatti esistenti (anno 2021)” (e successivi aggiornamenti 

con D.G.R. n. XI/5698 del 15.12.2021), non risultano sufficienti alla 

realizzazione della totalità degli interventi, pertanto le opere effettivamente 

poste in appalto saranno quelle relative agli interventi prioritari, che 

IMPORTO 

Opere Prioritarie 

oggetto di 

appalto   

Opere Prioritarie e 

Complementari 

finanziabili con ribassi

136 399,33€    66 178,93€            70 220,40€                        

41 352,89€      41 352,89€            -€                                    

6 693,35€         6 693,35€              -€                                    

7 967,28€         7 967,28€              -€                                    

11 604,17€      11 604,17€            -€                                    

204 017,02€   133 796,62€         70 220,40€                       

22 787,00€      22 787,00€                        

22 787,00€      -€                        22 787,00€                       

3 944,45€         3 944,45€              -€                                    

2 618,18€         2 618,18€              -€                                    

1 245,89€         1 245,89€              -€                                    

78,22€              78,22€                    -€                                    

181,75€            181,75€                  -€                                    

112,73€            112,73€                  -€                                    

690,20€            690,20€                              

8 871,42€        8 181,22€              690,20€                             

235 675,44€    141 977,84€          93 697,60€                        

3 000,00€         2 000,00€              1 000,00€                          

11 783,77€      8 381,98€              3 401,79€                          

28 281,05€      17 037,34€            11 243,71€                        

4 713,51€         2 839,56€              1 873,95€                          

60 662,86€      36 827,38€            23 835,48€                        

108 441,19€    67 086,26€            41 354,94€                        

344 116,63€    209 064,10€          135 052,53€                      

B) Totale somme a disposizione

C) Importo totale di progetto

B5) IVA (su A+B2+B3)

Totale lavori a corpo

Oneri di sicurezza specifici generali

Totale oneri sicurezza specifici

A) Importo lavori comprensivo di oneri della sicurezza

Somme a disposizione:

B1) Recupero fauna ittica (IVA inclusa)

B2) Imprevisti (5% di A IVA esclusa)

B3) Spese tecniche e generali (12% di A IVA esclusa)

B4) Fondo incentivi funzioni tecniche (2% di A)

SICUREZZA INT. D

SICUREZZA INT. E

SICUREZZA INT. F

VOCI

Importo lavori a corpo:

INT. A - Opere di sostituzione guard rail con parapetti - TRATTO A

INT. B - Opere di sostituzione guard rail con parapetti - TRATTO B

INT.C - Opere di ripristino del parapetto esistente - TRATTO C

SICUREZZA INT. A

SICUREZZA INT. B

SICUREZZA INT. C

INT. D - ripristino n° 2 tratti di muratura sponda destra

Importo lavori a misura:

INT. F - taglio manutentivo della vegetazione nei tratti A, B, C e pulizia dell'alveo

Totale lavori a misura

INT. E - Ripristino manto stradale e realizzazione di protezione del versante
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assommano ad  € 209.064,10, di cui € 141.977,84  per lavori ed oneri di 

sicurezza, da affidarsi mediante appalto da esperire ai sensi del D.lgs. 

50/2016 e s.m.i. 

La possibilità di affidamenti successivi, a valere sulle economie dell’appalto 

o su ulteriori finanziamenti che si rendano disponibili, potrà avvenire secondo 

la procedura prevista all’art. 63, comma 5, del medesimo Decreto, ovvero 

attraverso una nuova procedura di gara. 

L’esecuzione dei lavori sarà affidata mediante appalto da esperire ai sensi 

del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.. In considerazione delle tipologie di interventi e 

delle modalità operative delle lavorazioni, si ritiene di far rientrare le opere in 

progetto nella categoria OG3.  

 

Milano li, Novembre 2023 

 

           IL PROGETTISTA 

                                                      (dott. ing. Marcello Paba) 
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