Est Ticino Villoresi

Consorzio di Bonifica

Determina dirigenziale n. G4 del 12 MA6 2017
DIREZIONE AREA TECNICA E GESTIONE RETE

Oggetto: "Interventi prioritari di consolidamento e ripristino delle sponde del Naviglio di
Pavia nei comuni di Milano, Casarile, Giussago e Certosa",

Approvazione del verbale della conferenza di servizi e della relativa progettazione
definitiva.
IL DIRIGENTE

VISTO

e |'Accordo di Programma Quadro Sistema Navigli — anno 2007, tra Regione e Ministero delle
Infrastrutture e dell’Economia, relativo ad un programma complesso di interventi, composto
sia da opere infrastrutturali che da iniziative di pianificazione e progettazione di tipo
innovativo;

o la DGR 8657 del 12/12/2008 con la quale Regione Lombardia ha affidato con Convenzione
al Consorzio le attivitd di predisposizione di due studi che hanno consentito di identificare le
pricrita di azione per la messa in sicurezza delle sponde dei Navigli Grande, di Bereguardo,
di Pavia, Martesana e di Paderno e di censire e valorizzare i beni storici-architettonici di cui il
territorio dei Navigli € particolarmente ricco;

e il Piano Strategico di cui alla DGR 8657 del 12/12/2008 e I'Abaco degli Interventi, che

rappresenta tipi @ modalita di intervento da attuarsi per il consolidamento e ripristino

spondale nelle varie situazioni riscontrabili sui Navigli esaminati, predisposto dal personale
consortile;

la DGR n. X/2735 del 28/11/2014 di "Finanziamento di interventi per il consolidamento,

ripristino e la messa in sicurezza delle sponde del Naviglio Grande, del Naviglio Martesana,

e del Naviglio di Pavia nel biennio 2014-2015 in relazione allaggiornamento della

ricognizione delle criticitd spondali dei Navigli Lombardi" per un importo complessivo di

€ 6.485.000,00;

e La Delibera del CDA n. 111 del 12/12/2014 che ha ratificato l'approvazione dello Schema di
Convenzione tra Consorzio e Regione Lombardia per il finanziomento degli interventi
urgenti di consolidamento spondale dei Navigli Lombardi ai sensi della DGR 2735 del
28/11/2014;

» la DGR n. X/4360 della seduta del 20 novembre 2015, di aggiornamento dei termini per gli
interventi previsti dalla D.G.R. 2735/2014, e di finanziamento e individuazione di nuovi
interventi per il consolidamento, ripristino e la messa in sicurezza delle sponde del Naviglio
Grande, del Naviglio Martesana, e del Naviglio di Pavic;

CONSIDERATO

¢ la richiesta di Regione Lombardia di aggiornare il quadro programmatico del Piano
Strategico ed integrare ed aggiornare le tipologie di intervento standardizzate all'interno
dell Abaco degli interventi;

» l'aggiornamento effettuato dal personale consortile tra i mesi di giugno e ottobre 2014 del
quadro programmatico del Piano Strategico e delle tipologie di intervento standardizzate
allinterno dellAbaco degli interventi che ha permesso di individuare interventi prioritari di
consolidamento spondale su Naviglio Grande, la cui attuazione & prevista negli anni 2017 e
2018;

e dli interventi in progetto ricomprendono le opere necessarie al consolidamento ed al
contenimento di possibili perdite idriche di é tratti di sponda in sinistra e destra del Naviglio

/
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Est Ticino Villoresi

Consorzio di Bonifica

di Pavia nei comuni di Milano, Casarile, Giussago e Certosa, in cui le attuali strutture murarie

risultano fortemente compromesse e non piu in grado di contenere in sicurezza il deflusso

idrico del canale;

che le atfivitd progettuali di consolidamento e ripristino spondale dei Navigli rientrano tra

quelle di competenza dell' Area Tecnica e Gestione Rete del Consorzio;

che fra i compiti del direttore d'area, dott. Ing. Mario Fossati, secondo quanto previsto dal

I'art. 10 comma 3 capo a) del Regolamento di organizzazione Consortile approvato con

delibera n. 3?2 del CDA di settembre 2013, rientra quello di assumere il ruolo di responsabile

del procedimento;

il progetto definitivo degli "Interventi pricritari di consolidamento e ripristino delle sponde del

Naviglio di Pavia nei comuni di Milano, Casarile, Giussago e Certosa” datato dicembre

2016 in attuazione del Piano sopra menzicnato, a firma del dott. ing. Marcello Paba

dellimporto complessivo pari a € 785.130,31.=.

la nota consortile prot. n. 430 del 17 gennaio 2017 di indizione della Conferenza dei Servizi

decisoria ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 comma 2 del D.Lgs 127 del 30.6.2016 e s.m.i con

modalita semplificata secondo quanto disposto dall'art.14-bis per l'approvazione del

progetto definitivo sopra citato trasmessa agli Enti competenti interessati alle opere;

che come esplicitato nella nota di indizione sopra citata ogni amministrazione, in

ottemperanza delle disposizioni previste dall'art. 14-bis comma 2, lettera c) del D.Lgs 127

del 30.6.2016, avrebbe potuto esprimere le proprie determinazioni relative all'approvazione

del progetto in oggetto entro il 17.4.2017,

che sono pervenute al protocollo consortile le seguenti note delle seguenti Amministrazioni

e depositate agli atti:

- nota di A2A prot. consortile n. 747 del 26.1.2017;

- nota diTerna Rete ltalia prot. consortile n. 766 del 27.1.2017;

- nota di Unareti prot. consortile n. 803 del 30.1.2017;

- nota del Comune di Milano prot. consortile n. 885 del 30.1.2017;

- nota di Regione Lombardia D.G. Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile prot. consortile
n. 1024 del 6.2.2017;

- nota di Regione Lombardia D.G. Infrastrutture e Mobilitd prot. consortile n. 1025 del
6.2.2017;

- note della Cittad Metropolitana di Milano prot. consortile n. 1058 del 7.2.2017 e 1352 del
15.2.2017;

- nota di Regione Lombardia Area Relazioni Esterne, Territoriali, Internazionali e
Comunicazione prot. consortile n. 1362 del 15.2.2017;

- nota della Scprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio di Milano prot. consortile
n. 3193 del 6.4.2017;

che non sono pervenuti pareri ostativi allautorizzazione del progetto;

che risulta urgente procedere allattuazione degli interventi al fine di poter beneficiare del

finanziamento previsto nella convenzione sopra menzionata;

DETERMINA

. Di approvare il progetto definitivo degli "Interventi prioritari di consolidamento e ripristino

delle sponde del Naviglio di Pavia nei comuni di Milano, Casarile, Giussago e Certosa”
datato dicembre 2016 in attuazione del Piano sopra menzionato, a firma del dott. ing.
Marcello Paba dellimporto complessivo pari a € 785.130,31.=.

. Di approvare la conclusione della Conferenza dei servizi per I'approvazione del progetto

definitivo degli "Interventi prioritari di consolidamento e ripristino delle sponde del Naviglio di
Pavia nei comuni di Milano, Casarile, Giussago e Certosa®.
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Est Ticino Villoresi

Consorzio di Bonifica
Di dare atto che il provvedimento di approvazione della conclusione della Conferenza di
Servizi sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di
assenso comungue denominato di competenza delle Amministrazioni convocate.,

Di procedere con la redazione del progetto esecutivo e con i procedimenti di gara per
I'affidamento e I'esecuzione delle opere in esso contenute al fine dirispettare le tempistiche
previste dalla convenzione di finanziamento.

Di nominare il dott. Stefano Raina coordinatore alla sicurezza in fase di progettazione,
accertato che il tecnico consortile € in possesso dei requisiti previsti dall'art. 98 del D. Lgs
81/2008;

6. Didare mandato agli uffici competenti di provvedere a tutti gli adempimenti conseguenti.
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A Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi
vla Ariosto, 30

M@@&MW& 7z lMS I]l Paba - fax 02 48013031
! c.a. Marcella Pa a
W&é/m (ot

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELqu‘ ARTI E PAESAGGIO p.C.
CMILAND . Lol o e
ST CCONSTRZIO DI BONIFICA
‘ ; 8T TICING VILLORESI
MIBACT-SABAP-M| P —
SABAP-MI C§ 3 lJ Risposta al foglio del  17/1/2017
0003228 06/04/2017 3[ YT RN 1 3V SS—— Lot 430
cl 34'19'04134% Rigayuta il B-APRQQ% M il ~hs. prot. 407 del 19/1/2017
i
OGGETTO: VARIE LOCALITA’ (Milang, Casarila) ~ Naviglio Pavese.

Ambito tutelato ai sens! della Parte II e della Parte III del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n® 42
"Codice del Beni Culturall e del Paesagglo”.

Interventi prioritari di consolidamento e ripristino delle sponde del Naviglio di Pavia.
Richiedente: Consorzio Est Ticino Villoresi. :

Conferenza dei Servizi indetta in data 17/4/2017.

Parere. :

1

Con riferimento alla not!a citata a margine (ns. prot. n. 407 del 19/1/2017) con cui & stata convocata la
conferenza del servizi relativa gau'lntervento in oggetto, con Hferimento alla documentazione di progetto messa a
disposizione dal Consorzlo di Bonifica Est Ticino Villoresi, esaminati gli atti, visti gli esiti di altn Intervent! di
consolldamento  spondale effettuati In precedenza dallo stesso Ente, guestz Soprintendenza, per quanto di
competenza, esprime par avorevole sequenti Hzioni:

per quanto attiene alle fnalte, la. stilatura dei glunti fra ciottoll e/o mattoni o conci in ceppo sia realizzata in
leggero arretramento; le caraftteristiche cromatiche siano il pil possibile analoghe a quelle delie pietre che
compongono la tessitura muratla; siano predisposte adeguate campionature al fine di assicurare caratteristiche di
messa in opera dt qualita anaiogja ai precedent! interventi della medesima tipologia.

Si invita a tenere al corrente sull'andamento dei lavori al fine di concordare per tempo i sopralluoghi tesi a
migliorare |a realizzazione dell'hétervento sotto il profilo della tutela dell‘interesse storico e artistico delfarchitettura in
oggetto. :

Con la presente si inten{je contestualmente espresso il ns, parere paesistico vincolante reso ai sensi dell’art.
146, comma S del D.Lgs. 42/20(:)4 es.m.i.

Responsabile dellistruttoria

rgh. Federica B.i Cavalleri
. -

—
amstier ~
a‘?”‘k’m

' Antonella aldi
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. .
Soprintendenzagarcheo!ogia belle arti & paesagglo per I3 cittd metropoiitana di Mijano
= ! Corso Magenta 24 - 20123 Milano /1

; www.architettonicimilano. lombardia. beniculturali.it

A
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Area pianificazione territoriale

generale, delle reti Citta
infrastrutturali Settore Parco Agricolo Sud Milano | Centralino: 02 7740 1 metropolitana
e servizi di trasporto pubblico | e parchi metropolitani www.cittametropolitana.mi.it di Milano
Data (9 febbraio 2017 Spett.le
Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi
Protocollo 34844/2017/8.4/2017/2 Via Ariosto, 30 —

20145 Milano

Pagina 1 pec : etvilloresi@pec.it

Oggetto : Interventi di consolidamento e ripristino delle sponde del Naviglio Pavese

Con riferimento al progetto in oggetto, considerato che, dalla lettura della relazione tecnica e delle tavole di
progetto, vengono sostanzialmente rispettate le caratteristiche storico architettoniche del manufatto idraulico, non
si propongono osservazioni particolari all'attivita prevista.

T ONSORZIO DI BONIFICA
" EST TICINO VILLORES!
i
i N° \,5524 ..... .. Cat. @\/w
i Ricevuto il ewsnarsd 4.5 EER e

IL DIRETTORE DEL SETTORE
PARCO AGRICOLO SUD MILANO
Dott. Emilio De Vita

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate)

Responsabile del Procedimento: Dott. Emilio De Vita
Pratica trattata da Dott. Valerio Montonati Tel. : 02-77403277 e-mail : v.montonati@cittametropolitana.mi.it
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_Cinzia Lamanuzzi
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Da: protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it

Inviato: martedi 14 febbraio 2017 11:11

A: etvilloresi@pec.it

Oggetto: Parere in merito ad interventi di consolidamento e ripristino sponde del Naviglio
Pavese#204655771#

Allegati: Villoresi_NaviglioPavese.pdf.p7m; segnatura.xml

Si trasmette come file allegato a questa e-mail il documento e gli eventuali allegati.
Registro: CMMI

Numero di protocollo: 34844

Data protocollazione: 09/02/2017

Segnatura: 0034844/09/02/2017



.Cinzia Lamanuzzi

Da: Per conto di; protocollo@ pec.cittametropolitana.mi.it <posta-
certificata@legaimail.it>

Inviato: martedi 14 febbraio 2017 11:11

A: etvilloresi@pec.it

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Parere in merito ad interventi di consolidamento e ripristino
sponde del Naviglio Pavese#204655771#

Allegati: postacert.em! (159 KB); daticert.xml

Firmato da: posta-certificata@legalmail.it

Messaggio di posta certificata

Il giorno 14/02/2017 alle ore 11:10:58 (+0100) il messaggio "Parere in merito ad interventi di
consolidamento e ripristino sponde del Naviglio Pavese#204655771#" & stato inviato da
"protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it" indirizzato a:

etvilloresi@pec.it

Il messaggio originale & incluso in allegato.

Identificativo messaggio: 12D06F76.001DOACA.3C1A909C.48345CCB.posta-
certificata@legalmail.it

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione.

Certified email message

On 14/02/2017 at 11:10:58 (+0100) the message "Parere in merito ad interventi di consolidamento e
ripristino sponde del Naviglio Pavese#204655771#" was sent by
"protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it" and addressed to:

etvilloresi@pec.it

The original message is attached.

Message ID: 12D06F76.001DOACA.3C1A909C.48345CCB.posta-certificata@legalmail.it

The daticert.xml attachment contains service information on the transmission
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Regione Lombardia - Giunta

AREA - RELAZIONI ESTERNE, TERRITORIALI, INTERNAZIONALI =
$ COMUNICAZIONE
COORDINAMENTO DEGLI UFFICI TERRITORIALI REGIONALI

UFFICIO TERRITORIALE REGIONALE CITTA' METROPOLITANA

RegioneLombardia

www regione lombardia.it

cittametropolitanaregione@pec.regione.lombardia.it

Milano Lodi
20124 - Via F, Filzi, 22 26900 - Via Haussmann, 7
Tel 02 67651 Tel. 0371 — 4581
{ CONSORZIO DI BONIFICA Al
EST TICINO VILLORESI CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO - VILLORES|
“) ~ VIA LUDOVICO ARIOSTO, 30
SR 20145 MILANO (M)
° ... Catl. ......SQ-y"‘ . 3 . .
N weeee 1‘362’( ’a " Email: etvilloresi@pec.it
Ricevuto I B e e 2t
Oggetto: Indizione Conferenza di Servizi decisoria “Interventi prioritari di consolidamento e

ripristino delle sponde del Naviglio di Pavia nei comuni di Milano, Casarile, Giussago e
Certosa di Pavia” non necessita di espressione del parere di competenza.

In relazione alla vostra nota n. 430 del 17.01.2017, con la quale si chiedeva I'espressione
delle proprie determinazioni relativamente all’approvazione del progetto ‘“Interventi
prioritari di consolidamento e ripristino delle sponde del Naviglio di Pavia nei comuni di
Milano, Casarile, Giussago e Certosa di Pavia"”, questo ufficio fa presente che non ha
alcuna competenza nel merito.

Qualora l'intervento in questione risultasse sussidiato ai sensi della L.R. 5/2007, il progetto
definitivo corredato della validazione del RUP dovrd essere presentato a questo Ufficio
per il parere da acquisire ai sensi del Decreto n. 155 del 15.01.2009 della Direzione
Generale Casa e Opere Pubbliche.

Cordialmente.

IL DIRIGENTE

SAURO COFFANI

il referente della pratica:

Michele Galli

tel. 02/6765-2446 — e-mail: michele_galli@regione . lombardia.it

il responsabile della u.o.0. SICUREZZA DEL TERRITORIO E DIFESA DEL SUOLO

Giuseppe Botta
tel. 02/6765-2958 - e-mdail: giuseppe_botta@regione.lombardia.it

Referente per l'istruttoria della pratica: MICHELE GALLI Tel. 02/6765 2446
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Cinzia Lamanuzzi
“

Da: lodiregione@pec.regione.lombardia.it

Inviato: martedi 14 febbraio 2017 16:12

A: etvilloresi@pec.it

Oggetto: INDIZIONE CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA INTERVENTI PRIORITARI DI

CONSOLIDAMENTO E RIPRISTINO DELLE SPONDE DEL NAVIGLIO DI PAVIA NEI
COMUNI DI MILANO, CASARILE, GIUSSAGO E CERTOSA DI PAVIA NON
NECESSITA DI ESPRESSIONE DEL PARERE DI COMPETENZA.

Allegati: Segnatura.xml; RL_RLAOOAEQ7_2017_446.pdf.p7m

REGIONE LOMBARDIA - GIUNTA

UFFICIO TERRITORIALE REGIONALE CITTA' METROPOLITANA

Nostri riferimenti interni:
Protocollo numero AE07.2017.0002056 del 14/02/2017 16:10 Firmato digitalmente da SAURO COFFANI

Elenco allegati:
RL_RLAOOAEQ7_2017_446.pdf.p7m

| documenti allegati alla presente e-mail con estensione .p7m (formato PKCS#7) sono firmati digitalmente in
conformita al DPCM 13/01/2004 e Delib. CNIPA 4/2005.

Per visualizzare, stampare, esportarne il contenuto e per verificarne la firma & necessario disporre di uno specifico
software.

Un elenco dei software di verifica disponibili gratuitamente per uso personale & presente al seguente indirizzo:
http://www.agid.gov.it/identita-digitali/firme-elettroniche/software-verifica




. Cinzia Lamanuzzi
m

Da: Per conto di: lodiregione@pec.regione.lombardia.it <posta-
certificata@telecompost.it>

Inviato: martedi 14 febbraio 2017 16:12

A: etvilloresi@pec.it

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: INDIZIONE CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA “INTERVENTI

PRIORITARI DI CONSOLIDAMENTO E RIPRISTINO DELLE SPONDE DEL NAVIGLIO DI
PAVIA NEI COMUNI DI MILANO, CASARILE, GIUSSAGO E CERTOSA DI PAVIA" NON
NECESSITA DI ESPRESSIONE DEL PARERE DI C

Allegati: postacert.eml (47,3 KB); daticert.xmi

Firmato da: posta-certificata@telecompost.it

Messaggio di posta certificata

Il giorno 14/02/2017 alle ore 16:11:40 (+0100) il messaggio

"INDIZIONE CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA “INTERVENTI PRIORITARI DI CONSOLIDAMENTO E RIPRISTINO DELLE
SPONDE DEL NAVIGLIO DI PAVIA NEI COMUNI DI MILANO, CASARILE, GIUSSAGO E CERTOSA DI PAVIA” NON
NECESSITA DI ESPRESSIONE DEL PARERE DI COMPETENZA." & stato inviato da
"lodiregione@pec.regione.lombardia.it"

indirizzato a:

etvilloresi@pec.it

Il messaggio originale & incluso in allegato.

Identificativo messaggio: 856336B6-A0E2-FF1E-9014-668550E0A006 @telecompost.it
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Area pianificazione

territoriale generale Citta
delle reti infrastrutturali Settore progettazione Centralino: 02 7740 1 metropolitana
e servizi di trasporto pubblico | e manutenzione strade www.cittametropolitana.mi.it di Milano
Data (2/02/2017 SPETT.LE
brotocollo. 28618 CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO
Fasc. 11.152017\1 VILLORESI
agina | VIA ARIOSTO N. 30
20145 MILANO MI

Oggetto:  “interventi prioritari di consolidamento e ripristino delle sponde del Naviglio di
Pavia nei comuni di Milano, Casarile, Giussago e Certosa di Pavia” — conferenza
di Servizi decisoria art. 14 D.Lgs. 127 del 30/06/2016.
(prot. utente 430 del 17/01/2017)

Gli interventi di consolidamento e ripristino delle sponde del Naviglio di Pavia nei comuni di
Milano, Casarile, Giussago e Certosa di Pavia, non comportano interferenze con la viabilita
gestita da Citta Metropolitana di Milano.

Siraccomanda di utilizzare, per ’accesso alle aree di cantiere, i varchi esistenti.

Qualora nel corso dell’esecuzione dei lavori si rendesse necessario interrompere la pista
ciclabile, si richiede di comunicarlo con un preavviso non inferiore a 15 giorni all’indirizzo
pec protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it € porre in atto i dispositivi segnaletici previsti
dalle vigenti norme.

Distinti Saluti.
Il Responsabile
del Servizio Concessioni e
Valorizzazione Demanio Stradale
Arch. Giovanni Chiurazzi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.

CONSORZIO DI BONIFICA
EST TICINO VILLORESI

: -
N° LQS& Cat. D,




InfoCert)) DiKe6 - Esito verifica firma digitale

-

Verifica effettuata in data 2017-02-06 14:48:01 (UTC)

File verificato: C:\Users\CLamanuzzi\AppData\Local\Microsoft\Windows\Te mporary Internet Files\Content.Outlook\C4RC90YB\lettera
conferenza villoresi.pdf.p7m

Esito verifica: Verifica completata con successo

Dati di dettaglio della verifica effettuata

Firmatario 1: CHIURAZZ| GIOVANNI
Firma verificata: OK
Verifica di validita' online: Effettuata con metodo OCSP. Timestamp delia risposta del servizio 06/02/2017 14:30:00

Dati del certificato del firmatario: CHIURAZZI GIOVANNI:

Nome, Cognome: GIOVANNI CHIURAZZI

Numero identificativa: 201650063017

Data di scadenza: 07/06/2019 00:00:00

Autorita’ di certificazione: InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA,

Certificatore Accreditato,
07945211006, IT

Documentazione del certificato http://www.firma.infocert.itdocumentazione/manuali.php
(CPS):

Identificativo del CPS: OID 1.3.76.36.1.1.1

Identificativo del CPS: 0OID1.3.76.24.1.1.2

Fine rapporto di verifica

@ llfuturo digitale &' adesso InfoCert S.p.A. (https://www.infocert.it/) 2016 | P.IVA 07945211006



‘Cinzia Lamanuzzi
5

Da: protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it

Inviato: lunedi 6 febbraio 2017 15:38

A: etvilloresi@pec.it

Oggetto: parere per conferenza di servizi per interventi di consolidamento lungo le sponde
del naviglio #204033589+#

Allegati: lettera conferenza villoresi.pdf.p7m

Si trasmette come file allegato a questa e-mail il documento e gli eventuali allegati.
Registro: CMMI

Numero di protocollo: 28618

Data protocollazione: 02/02/2017

Segnatura: 0028618|02/02/2017
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Da: Per conto di: protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it <posta-
certificata@legalmail.it>

Inviato: lunedi 6 febbraio 2017 15:38

A: etvilloresi@pec.it

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: parere per conferenza di servizi per interventi di
consolidamento lungo le sponde del naviglio #204033589#

Allegati: postacert.eml (40,1 KB); daticert.xml

Firmato da: posta-certificata@legalmail.it

Messaggio di posta certificata

Il giorno 06/02/2017 alle ore 15:37:47 (+0100) il messaggio "parere per conferenza di servizi per
interventi di consolidamento lungo le sponde del naviglio #204033589#" & stato inviato da
"protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it" indirizzato a:

etvilloresi@pec.it

Il messaggio originale & incluso in allegato.
Identificativo messaggio: 12B4F72C.0001FOEA.13DBF681.945656F D.posta-certificata@legalmail.it

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione.

Certified email message

On 06/02/2017 at 15:37:47 (+0100) the message "parere per conferenza di servizi per interventi di
consolidamento lungo le sponde del naviglio #204033589#" was sent by
"protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it" and addressed to:

etvilloresi@pec.it

The original message is attached.
Message ID: 12B4F72C.0001FOEA.13DBF681.945656F D.posta-certificata@legalmail. it

The daticert.xm| attachment contains service information on the transmission
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DIREZIONE GENERALE AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE
$ VALUTAZIONE E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

RegioneLombardia .

Piazza Cittd di Lombardia n.t o 7\v wwm;.irergrVigr;mglgrmggr;dig.n
20124 Milano } ambiente@pec.regione.lombardia.it
Tel 02 6765.1 i
|~ GONSORZIO DI BONIFICA
EST TICINO VILLORESI
— EST TICINO VILLORESI Consorzio di Bonifica
LO Zé cat Dy Via Ariosto, 30
N® e de WS W GRL v 20145 MILANO (MI)
Ricevuto il ...... - EER- I Email: etvilloresi@pec.it

Oggetto: Conferenza dei Servizi decisoria, art. 14 D. Lgs. 127 del 30/06/2016, relativa a Interventi
prioritari di consolidamento e ripristino delle sponde del Naviglio di Pavia nei Comuni di Milano,
Casarile, Giussago e Cerlosa di Pavia. Richiedente EST TICINO VILLORESI Consorzio di Bonifica Zona
sottoposta a tutela ai sensi del D.Lgs.42/2004. Prot. rif. n. 71.2017.0002731 del 18/01/2017 PARERE
PAESAGGISTICO

In ordine alla Conferenza dei Servizi indetta per il giorno 17/04/2017 e convocata presso gli
uffici di EST TICINO VILLORESI Consorzio di Bonifica in Milano relativa all’approvazione
dell'intervento in oggetto;

VISTIL:
il Decreto Legislativo Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
la legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 ed i criteri attuativi D.G.R. I1X/2727/ 2011;
il Piano Paesaggistico Regionale D.C.R. n. VIii/251/2010;

ACCERTATO che le opere richieste rientrano fra quelle attribuite alla competenza della
Regione ai sensi dell’art. 80 comma 3, lett. a) delia succitata legge regionale 12/2005;

ACCERTATO ALTRESI che l'area oggetto dell'intervento richiesto, & soggetta a vincolo
paesaggistico in base al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 ai sensi dell’art. 142,
comma 1, lett. ¢), f);

PRESO ATTO dell'art.146 comma 4 D. Lgs n.42/04 che stabilisce in cinque anni I'efficacia
dell'autorizzazione paesaggistica;

VERIFICATI gli atti ed elaborati progettuali, comprensivi di relazione paesaggistica, relativi alla
redlizzazione di Interventi prioritari di consolidamento e ripristino delle sponde del Naviglio di
Pavia nei Comuni di Milano, Casarile, Giussago e Certosa di Pavia, richiedente EST TICINO
VILLORESI Consorzio di Bonifica;

CONSIDERATO lo specifico interesse paesaggistico;

Referente per l'istruttoria della pratica: ANGELO CESARE GIUSEPPE GUASCONI  Tel. 02/6765.4057



PRESO ATTO che la proposta progettuale in oggetto & relativa a lavori finalizzati alla
salvaguardia della stabilitd delle sponde in piu punti ammalorate o pericolanti, ed a risolvere i
problemi di continuitd del percorso fruitivo lungo I'alzaia del Naviglio di Pavia, nei Comuni di
Milano, Casarile, Giussago e Certosa di Pavia, di cui agli elaborati trasmessi in forma
telematica (n. 16 tavole e n. 4 relazioni);

ESEGUITE le verifiche indicate all'art. 146 comma 6 del D. Lgs.42/04 in merito alla compatibilita
delle opere proposte rispetto ai valori paesaggistici del contesto tutelato e della loro
congruita con i criteri attuativi della legge regionale 12/2005 di cui alla D.G.R. n. 2727 del
22/12/2012;

ACCERTATO che le opere proposte non contrastano con le motivazioni della tutela
paesaggistica del’ambito, in quanto non rappresentano una significativa alterazione
dell’attuale aspetto paesaggistico e congruenti con tale contesto;

si esprime parere paesaggistico favorevole

all'approvazione del progetto presentato da EST TICINO VILLORESI Consorzio di Bonifica per la
redlizzazione delle opere, cosi come sopra indicate, lungo il Naviglio di Pavia nei Comuni di
Milano, Casarile, Giussago e Certosa di Pavia.

Si precisa che il presente parere, conformemente agli elaborati progettuali, concerne
unicamente il controllo previsto dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei
Beni Culturali e del Paesaggio) e non costituisce presunzione di legittimita del progetto sotto
ogni altro diverso aspetto.

Cordiali Saluti.

IL DIRIGENTE
SILVIO LANDONIO
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Firma verificata: OK
Verifica di validita' online: Effettuata con metodo CRL. Timestamp della risposta del servizio 06/02/2017 10:29:22

Dati del certificato del firmatario: LANDONIO SILVIO:
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Da: ambiente@pec.regione.lombardia.it

Inviato: lunedi 6 febbraio 2017 11:59

A: etvilloresi@pec.it

Oggetto: CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA, ART. 14 D. LGS. 127 DEL 30/06/2016,

RELATIVA A INTERVENTI PRIORITARI DI CONSOLIDAMENTO E RIPRISTINO DELLE
SPONDE DEL NAVIGLIO DI PAVIA NEI COMUNI DI MILANO, CASARILE, GIUSSAGO E
CERTOSA DI PAVIA. RICHIEDENTE EST TICINO VI

Allegati: Segnatura.xml; RL_RLAOOT1_2017_881.pdf.p7m

REGIONE LOMBARDIA - GIUNTA

AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE

Nostri riferimenti interni:
Protocollo numero T1.2017.0006467 del 06/02/2017 11:58 Firmato digitalmente da SILVIO LANDONIO

Elenco allegati:
RL_RLAOOT1_2017_881.pdf.p7m

| documenti allegati alla presente e-mail con estensione .p7m (formato PKCS#7) sono firmati digitalmente in
conformita al DPCM 13/01/2004 e Delib. CNIPA 4/2005.

Per visualizzare, stampare, esportarne il contenuto e per verificarne Ia firma & necessario disporre di uno specifico
software.

Un elenco dei software di verifica disponibili gratuitamente per uso personale & presente al seguente indirizzo:
http://www.agid.gov.it/identita-digitali/firme-elettroniche/software-verifica
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Da: Per conto di: ambiente@pec.regione.lombardia.it <posta-
certificata@telecompost.it>

Inviato: lunedi 6 febbraio 2017 11:59

A: etvilloresi@pec.it

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA, ART. 14 D. LGS. 127

DEL 30/06/2016, RELATIVA A INTERVENTI PRIORITARI DI CONSOLIDAMENTO E
RIPRISTINO DELLE SPONDE DEL NAVIGLIO DI PAVIA NEI COMUNI DI MILANO,
CASARILE, GIUSSAGO E CERTOSA DI PAVIA. RICHIE

Allegati: postacert.eml (83,6 KB); daticert.xml

Firmato da: posta-certificata@telecompost.it

Messaggio di posta certificata

Il giorno 06/02/2017 alle ore 11:58:46 (+0100) il messaggio

"CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA, ART. 14 D. LGS. 127 DEL 30/06/2016, RELATIVA A INTERVENTI PRIORITAR! DI
CONSOLIDAMENTO E RIPRISTINO DELLE SPONDE DEL NAVIGLIO DI PAVIA NEI COMUNI DI MILANO, CASARILE,
GIUSSAGO E CERTOSA DI PAVIA. RICHIEDENTE EST TICINO VILLORESI CONSORZIO DI BONIFICA ZONA SOTTOPOSTA A
TUTELA Al SENSI DEL D.LGS.42/2004. PROT. RIF. N. T1.2017.0002731 DEL 18/01/2017 PARERE PAESAGGISTICO" &
stato inviato da "ambiente@pec.regione.lombardia.it"

indirizzato a:

etvilloresi@pec.it

Il messaggio originale e incluso in allegato.

Identificativo messaggio: 8AEF8A29-A383-E09C-E4CB-227771D9FA2C@telecompost.it
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DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

INFRASTRUTTURE FERROVIARIE, PER LA NAVIGAZIONE E LO SVILUPPO
TERRITORIALE

www regione.lombgrdia.it

infrastrutiure_e_mobilita@pec.regione.lombardia.it

Piazza Citta di Lombardia n.1
20124 Milano

Tel 02 6765.1

Al

CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO
VILLORESI VIA ARIOSTO, 30 MILANO Email:
etvilloresi@pec.it

e, p.Cc.

ing. Marcello Paba Email:
marcelio.paba@etvilloresi.it

OGGETTO: art. 14 |. 241/1990 e sm... d.g.r. 2735/2014 e d.gr. 4360/2015 — Interventi prioritari di
consolidamento e ripristino delle sponde del Naviglio di Pavia nei Comuni di Milano, Casarile, Giussago
e Certosa di Pavia — Parere Conferenza di Servizi del 17/04/2017.

A riscontro della nota Vs. prot n. 430 del 17/01/2017 si allega il parere di competenza alla Conferenza di

Servizi in oggetto.

Distinti saluti.

Allegati:

IL DIRIGENTE

SILVIA MARIA VOLPATO

- Parere Pavese per CdS 17_04_2017_DG Infrastrutture.pdf

Referente per listruttoria della pratica: VERA VALCARENGHI

Tel. 02/6765.4360
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operazioni gia fornito dal Consorzio con le integrazioni documentali, permettera di poter effettuare
scelte su quali interventi attivare con priorita in relazione alle risorse effettivamente disponibili.
Con riguardo alle diverse voci del quadro economico si chiede che nello sviluppo del progetto
esecutivo e, in caso di realizzazione, in sede di rendicontazione finale vengano forniti dettagli e
specifica documentazione, prevista ai sensi della normativa vigente, relativa alle spese sostenute per
la progettazione e realizzazione dei lavori oggetto d’appalto, ivi incluse le attivita svolte con
personale interno (es. recupero fauna ittica).

Si suggerisce, in sede di progettazione esecutiva, 'opportunita di prevedere l'installazione di scalette
di servizio e di sicurezza (presidi di sicurezza) in tratti in cui &€ maggiore il rischio di caduta nel canale
per coloro che utilizzano I'alzaia. In tal caso si chiede I'aggiornamento del Computo Metrico e la
rappresentazione grafica del posizionamento delle scalette di salvataggio sulle tavole di progetto a
livello esecutivo.

CONCLUSIONI:

Alla luce dell’istruttoria svolta, si esprime, per gli aspetti di competenza, parere favorevole in linea tecnica al
progetto definitivo delle opere in argomento.

Si ricorda che ai sensi della d.g.r. 4360/2015 gli interventi potranno essere finanziati dalla Regione Lombardia
a fronte di economie sulle risorse di cui alla d.g.r. 2735/2014 o della disponibilita di altre fonti di
finanziamento. In particolare, si evidenzia che per la realizzazione di interventi infrastrutturali per il ripristino
delle sponde dei Navigli regionali sono attivabili le seguenti risorse regionali:

le economie derivati dagli interventi di cui alle d.g.r. 2735/2014 e 4360/2015. Si richiama la nota prot.
868 del 01/02/2017 (prot. RL $1.2017.0002158 del 01/02/2017) del Consorzio Est Ticino Villoresi di
richiesta di autorizzazione all’utilizzo delle economie per interventi sui Navigli regionali in cui viene
aggiornato il quadro delle stesse, come di seguito riportato:

LOTTO IMPORTO DA TOTALE ECONOMIE STATO DI
CONVENZIONE EFFETTIVO ATTUAZIONE
Martesana ID 415- € 1.500.000,00 €1.338.349,42 € 161.650,58 | Rendicontato -
437 con 411 intervento chiuso
Martesana ID 427 € 48.000,00 €45.276,02 € 2.723,98 | Rendicontato —
parz intervento chiuso
Pavia ID 366-901 € 12.000,00 €11.401,20 € 598,80 | Rendicontato —
intervento chiuso
Pavia ID 2222 € 250.000,00 € 229.907,75 € 20.092,25 | Rendicontato —
intervento chiuso
Pavia ID 160 € 718.950,00 € 547.604,95 €171.345,05 | In fase di
(parziale + a rendicontazione
completamento)
TOTALE € 2.528,950,00 €2.172.539,34 € 356.410,66

- ulteriori risorse derivanti dalla Convenzione sottoscritta in data 3/12/2015 da Regione Lombardia e
Consorzio ETVilloresi in attuazione della d.g.r. 4439/2015, il cui ammontare e la destinazione sono
ancora da definire da parte del Comitato Tecnico previsto dalla citata convenzione.

Si rimanda I'approvazione del finanziamento parziale o totale dell'intervento ai relativi atti di competenza.



OGGETTO: art. 14 |. 241/1990 e s.m.i.,, d.g.r. 2735/2014 e d.g.r. 4360/2015 — Interventi prioritari di
consolidamento e ripristino delle sponde del Naviglio di Pavia nei Comuni di Milano, Casarile, Giussago e
Certosa di Pavia — Parere Conferenza di Servizi del 17/04/2017.

Il Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi, su incarico di Regione commissionato con d.g.r. n. 8657 del
12/12/2008, ha elaborato il Piano Strategico per la valorizzazione dell’area dei Navigli Lombardi, al fine di
censire lo stato delle sponde dei navigli, evidenziare le priorita di messa in sicurezza, individuando altresi un
abaco delle opere tipo di ripristino delle sponde.

Con nota prot. 430 del 17/01/2017, il Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi ha trasmesso stralcio del
progetto definitivo in oggetto per I'espressione del parere di competenza nell’ambito della Conferenza di
Servizi del 17/04/2017. il progetto in oggetto prevede la realizzazione di 6 interventi di consolidamento e
ripristino delle sponde del Naviglio di Pavia nei Comuni di Milano, Casarile, Giussago e Certosa di Pavia
{quest’ultimo si sviluppa su 5 tratte).

Gli interventi in oggetto sono ricompresi nell'elenco degli interventi urgenti di consolidamento spondale,
indicati con priorita Media e Bassa dell’Allegato 1 della d.g.r. 4360/2015 e aggiornati nel progetto definitivo
come strutture murarie fortemente compromesse, non piu in grado di contenere in sicurezza il deflusso del
canale ovvero di sostenere in sicurezza il percorso fruitivo e di servizio lungo I'alzaia. Gli interventi, per la
gran parte individuati nell’'ambito degli aggiornamenti 2014 e 2015 del Quadro di Riferimento Programmatico
contenuto nel Piano strategico per la valorizzazione dell’area dei Navigli Lombardi, vanno ad integrarsi al
complesso degli interventi spondali gia finanziati nell’'ambito di programmazioni precedenti e in corso di
realizzazione e sono volti a salvaguardare la multifunzionalita del Naviglio.

Tali interventi interessano complessivamente 1.085,5 m tratti di sponda (destra e sinistra); con riferimento
alla tipologie di intervento inserite nell’Abaco degli interventi 2014, al MasterPlan Navigli e alle indicazioni
deila Sovrintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio di Milano, vengono individuate le principali
lavorazioni che verranno realizzate (ripristino sponda in ceppo e mattoni, ripristino muratura in mattoni,
ciottoli e mattoni, calcestruzzo e rifacimento muratura in calcestruzzo).

| lavori verranno eseguiti necessariamente nel corso delle asciutte programmate (asciutte primaverile e
autunnale 2017) ed avranno durata di circa 120 giorni naturali e consecutivi prevedendo il recupero della
fauna ittica da parte di personale specializzato; I'importo totale del progetto ammonta a complessivi €
785.130,31.

Nelle ulteriori integrazioni documentali agli atti fornite dal Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi in data
24/01/2017 sono indicati i costi delle singole operazioni di ripristino e viene specificato che:

- nel caso in cui tutti gli interventi vengano realizzati nel medesimo appalto e nelle due asciutte del
2017 I'importo totale di progetto & pari ad € 785.130,31;

- nel caso in cui gli interventi siano affidati singolarmente e in asciutte diverse I'importo di progetto
ammonta ad € 841.445,48. Tali maggiori costi sono dovuti ad alcune voci di spesa derivanti
dall’attivita di imprese differenti che operano in tempi diversi.

OSSERVAZIONI:

e Nell’Allegato 1 alla d.g.r. 4360/2015, che elenca le opere finanziabili dalla Regione Lombardia a valere
sulle economie della d.g.r. 2735/2014, sono individuati sei interventi attivabili sul Naviglio di Pavia
nel periodo 2015 — 2017 e relativo ordine di urgenza (da 2 a 7).
Si chiede che venga confermato l'ordine progressivo di urgenza, ai fini dell’attivazione, individuato
nell’Allegato 1 della dgr 4360/2015: tale informazione, unitamente al dettaglio dei costi delle singole



Cinzia Lamanuzzi
“

Da: infrastrutture_e_mobilita@pec.regione.lombardia.it

Inviato: lunedi 6 febbraio 2017 12:34

A: etvilloresi@pec.it

Oggetto: ART. 14 L. 241/1990 E SM.L, D.G.R. 2735/2014 E D.G.R. 4360/2015 INTERVENTI

PRIORITARI DI CONSOLIDAMENTO E RIPRISTINO DELLE SPONDE DEL NAVIGLIO DI
PAVIA NEI COMUNI DI MILANO, CASARILE, GIUSSAGO E CERTOSA DI PAVIA
PARERE CONFERENZA DI SERVIZI DEL 17/0

Allegati: Segnatura.xml; RL_RLAOOS1_2017_257.pdf.p7m; Parere Pavese per CdS 17_04_2017
_DG Infrastrutture. pdf

REGIONE LOMBARDIA - GIUNTA

INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

Nostri riferimenti interni:
Protocollo numero $1.2017.0002711 del 06/02/2017 12:31 Firmato digitalmente da SILVIA MARIA VOLPATO

Elenco allegati:
RL_RLAOOS1 2017_257.pdf.p7m
Parere Pavese per CdS 17_04_2017_DG Infrastrutture.pdf

| documenti allegati alla presente e-mail con estensione .p7m (formato PKCS#7) sono firmati digitalmente in
conformita al DPCM 13/01/2004 e Delib. CNIPA 4/2005.

Per visualizzare, stampare, esportarne il contenuto e per verificarne la firma & necessario disporre di uno specifico
software.

Un elenco dei software di verifica disponibili gratuitamente per uso personale & presente al seguente indirizzo:
http://www.agid.gov.it/identita-digitali/firme-elettroniche/software-verifica




Cinzia Lamanuzzi
“

Da: Per conto di: infrastrutture_e_mobilita@pec.regione.lombardia.it <posta-
certificata@telecompost.it>

Inviato: lunedi 6 febbraio 2017 12:34

A: etvilloresi@pec.it

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: ART. 14 L. 241/1990 E S.M.I, D.G.R. 2735/2014 E D.G.R.

4360/2015 ~ INTERVENTI PRIORITARI DI CONSOLIDAMENTO E RIPRISTINO DELLE
SPONDE DEL NAVIGLIO DI PAVIA NEI COMUNI DI MILANO, CASARILE, GIUSSAGO E
CERTOSA DI PAVIA - PARERE CONFERENZA

Allegati: postacert.eml (261 KB); daticert.xml

Firmato da: posta-certificata@telecompost.it

Messaggio di posta certificata

Il giorno 06/02/2017 alle ore 12:34:17 (+0100) il messaggio

"ART. 14 L. 241/1990 E S.M.I,, D.G.R. 2735/2014 E D.G.R. 4360/2015 — INTERVENTI PRIORITARI DI
CONSOLIDAMENTO E RIPRISTINO DELLE SPONDE DEL NAVIGLIO DI PAVIA NEI COMUNI DI MILANO, CASARILE,
GIUSSAGO E CERTOSA DI PAVIA — PARERE CONFERENZA DI SERVIZI DEL 17/04/2017." é stato inviato da
"infrastrutture_e_mobilita@pec.regione.lombardia.it"

indirizzato a:

etvilloresi@pec.it

Il messaggio originale & incluso in allegato.

Identificativo messaggio: 174A63D7-CB7B-9240-DEE2-5B18E9A3449C@telecompost.it
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N ! 3 85 .......... Cat. Dl - 20145 MILANO
% RICEVUO i uvererens T o A Pec: atvilloresi@pec.t

Alla c.a. del Ing. Mario FOSSATI

OGGETTO: “Interventi prioritari di consolidamento e ripristino delle sponde del Naviglio di
Pavia nei comuni di Milano, Casarile, Giussago ¢ Certosa di Pavia”.
Richiesta di integrazioni.

Con riferimento alla Vs. comunicazione, Vs. protocollo n. 430 del 17/01/2017 - agli atti
comunali PG 31109 del 20/01/2017, -in merito all’oggetto e in previsione della convocazione della
conferenza dei servizi decisoria, ai sensi dell’art. 14 del D.lgs. 127 del 30/06/2016; considerato che
ogni Amministrazione, ai sensi dell’art. 14-bis), comma 2, lett. c) dovra esprimere le proprie
determinazioni relative all’approvazione del progetto entro il 17/04/2017 e che, viceversa, entro il
31/01/2017 & facolta della scrivente Area richiedere integrazioni documentali e/0 chiarimenti;

nella necessitd di sottoporre in progetto in questione alle altre Direzioni del Comune
direttamente coinvolte nella valutazione di merito, si chiede di precisare quanto segue.

Con riferimento alla Relazione Generale — Elaborato R01 — alla voce n° 5 “Stima dei costi e
quadro economico di spesa”, relativamente alle risorse finanziarie, si dichiara che non essendo
quest’ultime sin da ora sufficienti per la copertura integrale degli interventi, si prevede di procedere
con affidamenti parziali e per lotti funzionali, rimandando alla possibilita di accertare ulteriori
economie nei Vs. appalti in corso (cfr. pag. 32, seconda parte della pagina). Tuttavia, non € pero
specificato quale sara il criterio di “selezione” degli interventi da considerarsi in via prioritaria.
Inoltre, nessuno dei documenti trasmessi riporta un cronoprogramma dei lavori che possa, anche in
via generale, dare contezza delle attivita di cantierizzazione, con particolare riferimento agli
interventi nel territorio della citta di Milano e alla loro puntuale programmazione.

In tal senso, come unica indicazione, viene dichiarata una durata complessiva dei lavori pari a
120 giorni naturali consecutivi da “sincronizzare™ con i periodi delle asciutte primaverili e autunnali
per I’anno corrente (cfr. pag. 29), ma le durate di queste non collimano con quanto sopra riportato,
in altre parole 118 giorni di asciutta programmata contro i 120 dichiarati dei lavori, asciutta che non
potrd avvenire se non in modo graduato e quindi con un tempo inferiore rispetto alla durata della
cantierizzazione e, inoltre, facendo riferimento al termine ultimo per 1’approvazione del progetto in
questione, si ritiene che non possa essere presa in considerazione I'imminente asciutta primaverile
che iniziera a Febbraio 2017.

P.za Duomo, 21 - 20121 Milano
PEC: attuazionepoliticheambiente@cert.comune.milano.it
www.comune.milano.it
Pagina 1di 2
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Unita Tutela Acque e Territorio

Rispetto alla cantierizzazione, inoltre, viene dichiarata che essa avverra occupando
esclusivamente aree interne all'alveo, sulla banchina e alzaia posta sulla sponda del canale (cfr. pag.
29). A questo proposito, s’invita specificare, con piu dovizia di particolari, I’effettivo ingombro
dell’area di cantiere, 1’esclusione assoluta di alcuna manomisstone del manto stradale, che richiede
altrimenti apposita autorizzazione, e, se del caso, a prender contatti - con I’Area Tecnica
Infrastrutture per la Mobilita e il IV° reparto strade competente per la zona. Si ricorda, inoltre, che
la strada dell’Alzaia € percorso ciclopedonale ad alta frequentazione, per la quale una sua
interruzione per i lavori in oggetto, necessita per lo meno di una campagna informativa per avvisare
i suoi utilizzatori, in modo da ridurre il disagio conseguente e individuare un eventuale possibile
percorso alternativo.

Premesso quanto sopra, al fine di avere un quadro complessivo piut esaustivo della
progettazione, si chiede, I'invio di un chiaro cronoprogramma dei lavori, -specifiche sulla
cantierizzazione, che comprendano, almeno per cenni, la risoluzione delle piil comuni
problematiche, quali inquinamento acustico, sollevamento polveri, gestione dei rifiuti ecc. ecc.

Infine, si chiede di specificare con chiarezza il termine ultimo entro il quale dovra essere reso il
parere di competenza, considerato che nella Vs. nota vengono indicate due scadenze.

Rimanendo a disposizione per ogni ulteriore informazione, si coglie ’occasione per porgere
cordiali saluti.

IL RESPONSABILE DELL'UNITA: Dott.ssa Antonella DE MARTINO
Pratica trattata da: Arch. William Senna (tel. 02.884.40756)

P.za Duomo, 21 — 20121 Milano
PEC: attuazionepoliticheambiente@cert.comune.milano.it
www.comune.milano.it
Pagina 2 di 2




‘Cinzia Lamanuzzi

L - e

Da: AttuazionePoliticheAmbiente@cert.comune.milano.it

Inviato: martedi 31 gennaio 2017 15:36

A: etvilloresi@pec.it

Oggetto: Interventi sponde Naviglio di Pavia - richiesta integrazioni
Allegati: Interventi sponde Naviglio di Pavia - richiesta integrazioni.pdf
Gent.mi,

Con la presente si anticipa (vd. allegato) richiesta di integrazioni in merito agli interventi prioritari di consolidamento
e ripristino delle sponde del Naviglio di Pavia nei comuni di Milano, Casarile, Giussago e Certosa di Pavia, che
riceverete a breve via posta.

Cordiali saluti

Unita Tutela Acque e Territorio

Area Ambiente ed Energia

Direzione Mobilita, Ambiente e Energia

Comune di Milano

Piazza Duomo, 21

20121 Milano

Tel. 02.88441639

Tel. 02.88467274

Pec: attuazionepoliticheambiente@cert.comune.milano.it



Cinzia Lamanuzzi

Da: Per conto di: attuazionepoliticheambiente@cert.comune.milano.it <posta-
certificata@postecert.it>

Inviato: martedi 31 gennaio 2017 15:36

A: etvilloresi@pec.it

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Interventi sponde Naviglio di Pavia - richiesta integrazioni

Allegati: postacert.eml (799 KB); daticert.xml

Firmato da: posta-certificata@postecert.it

Messaggio di posta certificata

Il giorno 31/01/2017 alle ore 15:35:32 (+0100) il messaggio

"Interventi sponde Naviglio di Pavia - richiesta integrazioni" & stato inviato da
"attuazionepoliticheambiente@cert.comune.milano.it"

indirizzato a:

etvilloresi@pec.it

Il messaggio originale ¢ incluso in allegato.

Identificativo messaggio: DAF89148.0004ABF3.F4F3COBA.D65D24C6.posta-certificata@postecert.it
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Da: Tramontano Giuseppe Raffaele <giuseppe.tramontano@unareti.it>

Inviato: venerdi 27 gennaio 2017 11:37

A: Info

Oggetto: 25550: Trasmissione nota Prot.n. 430 del 17.01.2017 - integrazione

Allegati: 25550-passivo_Infrastrutture A2A IP.pdf; 25550-passivo_Infrastrutture Unareti
Elettricita.pdf; 25550-passivo_Infrastrutture A2A IP.pdf

Spett.le

Est Ticino Villoresi — Consorzio di Bonifica
Ufficio Tecnico Settore Progettazione Direzione Lavori e Sicurezza

Interventi prioritari di consolidamento e ripristino delle sponde del Naviglio di Pavia nei comuni di

Milano, Casarile, Giussago e Certosa di Pavia

Ad integrazione di quanto dichiarato ieri, trasmettiamo anche la tavola riguardante I’infrastruttura di
illuminazione pubblica presente in Via della Chiesa Rossa nell’area evidenziata dal Vs. disegno T0.2.1.

Con i migliori saluti.

EST TICINO VILLORESI

——

Societa del Gruppo A2A S.p.A. Ricovuto if.....3.0.GEN 2017

|
,i' CONSORZIO DI BONIFICA

wans

Giuseppe Tramontano

Coordinamento Lavori e Autorizzazioni Comunali Milano
UNR/AMD/SER/ING/AUT/CLA

Via Ponte Nuovo, 100 - Milano

Tel.: 02-7720.4362 - Fax : 02-7720.8108

mailto: coordinamento.passivo@unareti.it

Per contribuire al rispetto dell'ambiente stampa questa mail solo in caso di necessita

b% Think about the environment before printing

Da: A2A - CSC\Coordinamento Passivo

Inviato: giovedi 26 gennaio 2017 14:03

A: info@etvilloresi.it

Oggetto: 25550; Trasmissione nota Prot.n. 430 del 17.01.2017

COORDINAMENTO SERVIZI UNARETI
Spett.le

Est Ticino Villoresi — Consorzio di Bonifica
Ufficio Tecnico Settore Progettazione Direzione Lavori e Sicurezza



Interventi prioritari di consolidamento e ripristino delle sponde del Naviglio di Pavia nei comuni di
Milano, Casarile, Giussago e Certosa di Pavia

In risposta a quanto da Voi richiesto, si trasmettono le planimetrie indicanti (ove presenti) la percorrenza dei
servizi tecnologici appartenenti o in gestione alle Societa del Gruppo A2A.

Nei comuni di Casarile, Giussago e Certosa di Pavia la suddetta Societa non ¢ proprietaria, né ha in gestione
infrastrutture in sottosuolo.

Servizi presenti:

| X | Elettricita | | Gas | X | Mluminazione P. | | Semafori | | Teleriscaldamento

Si coglie I’occasione per segnalare che tutti gli impianti potenzialmente interferenti sono permanentemente
in tensione e si ricorda, come le informazioni fornite, in tema di dislocazione di reti, abbiano valore puramente
indicativo.

In relazione all'art. 2050 del Codice Civile, rientrando l'attivita di scavo tra quelle individuate come pericolose,
le imprese incaricate avranno l'obbligo di effettuare in via preventiva "assaggi a mano" per la precisa
individuazione degli impianti sotterranei, atti a prevenirne il danneggiamento, tenendo presente che, in caso
di danneggiamento degli stessi, nessuna responsabilita potra essere ascritta alla predetta Societa, né potranno
essere richiesti risarcimenti danni alle stesse, a qualsiasi titolo.

Rimane pertanto a carico del richiedente la verifica delle possibili interferenze con i servizi tecnologici delle
Societa del Gruppo A2A sulla base delle informazioni fornite, nonché di tutti gli ulteriori approfondimenti
che saranno necessari, anche attraverso l'esecuzione di preventivi scavi di assaggio.

Le Societa del Gruppo A2A si riservano di effettuare, sia durante lI'esecuzione dei lavori, che successivamente,
tutte le verifiche che riterra opportune e di richiedere le eventuali varianti in corso d'opera, necessarie per il
rispetto delle proprie reti.

Si precisa che attualmente non si hanno progetti concomitanti nell’area indicata dal progetto a margine.

Allo scopo di fornire, se necessaria, assistenza tecnica per la puntuale localizzazione delle infrastrutture prima
dell’esecuzione delle opere in progetto, Vi s’invita ad inviare comunicazione tramite fax al n. 0277208108, o
via e-mail a coordinamento.passivo@unareti.it, o a mezzo lettera indirizzata a UNARETI
S.p.A./Coordinamento Lavori Autorizzazioni Comunali Milano — Via Ponte Nuovo, 100 20128 Milano,
facendo riferimento al numero di archivio indicato sul disegno.

Analogamente, per la segnalazione di eventuali variazioni successivamente intervenute sulle reti di
distribuzione, Vi si chiede di comunicare la data d’inizio dei lavori ai sopracitati riferimenti.

Qualora si rendessero necessari interventi di spostamento degli impianti appartenenti o in gestione alle Societa
del Gruppo A2A che risultassero interferenti con I’opera, I’avvio dei lavori potra avvenire a fronte di ufficiale
richiesta presso il nostro numero verde 800199955 o tramite e-mail a prestazionireti.mi(@unareti.it

Con i migliori saluti.

(<% unareti

Giuseppe Tramontano
Coordinamento Lavori e Autorizzazioni Comunali Milano

2



UNR/AMD/SER/ING/AUT/CLA
Via Ponte Nuovo, 100 - Milano
Tel.: 02-7720.4362 - Fax :02-7720.8108
mailto: coordinamento.passivo@unareti.it

Per contribuire al rispetto dell'ambiente stampa questa mail solo in caso di necessita

é Think about the environment before printing

Da: etvilloresi [mailto:etvilloresi@pec.it]

Inviato: martedi 17 gennaio 2017 16:45

A: protocollo@pec.comune.casarile.mi.it; comune.giussago@pec.regione.lombardia.it;
sindaco.comune.certosadipavia@pec.regione.lombardia.it; mbac-sabap-mi@mailcert.beniculturali.it; mbac-sabap-co-
Ic@mailcert.beniculturali.it; protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it; provincia.pavia@pec.provincia.pv.it;
infrastrutture e mobilita@pec.regione.lombardia.it; ambiente@pec.regione.lombardia.it;
presidenza@pec.regione.lombardia.it; fastwebspa@legalmail.it; uprimi@pec.terna.it; INFO@PEC. TERNAIT;

aZa@pec.a2a.eu
Oggetto: Trasmissione nota Prot.n. 430 del 17.01.2017 - 14 Invio

Si trasmette nota consortile Prot.n. 430 del 17.01.2017 avente ad oggetto: INTERVENTI PRIORITARI DI
CONSOLIDAMENTO E RIPRISTINO DELLE SPONDE DEL NAVIGLIO DI PAVIA NEI COMUNI DI MILANO -
CASARILE - GIUSSAGO E CERTOSA DI PAVIA - INDIZIONE CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA ART 14

D.LGS 127 DEL 30.06.2016.

Seguiranno altri invii con i rispettivi allegati.

o e e e e o e ok e e e e e o o ok o e e e e o e ok e e o e e i e e e e

Est Ticino Villoresi Consorzio di Bonifica

via Ariosto n. 30 - 20145 Milano
tel. 02.48561301- fax 02.48013031
email: info@etvilloresi.it

sito web: www etvilloresi.it

Il contenuto di questo messaggio & rivolto unicamente alle persone a cui & indirizzato e pud contenere informazioni la cui riservatezza é tutelata
legalmente. Ne sono vietati |a riproduzione, la diffusione e I'uso in mancanza di autorizzazione del destinatario. Qualora il messaggio Le fosse
pervenuto per errore, La preghiamo di eliminarlo dandone gentilmente comunicazione.

This message is for the addressee only and may contain information whose confidentiality is protected by law. Reproduction, transmission or
use of this message is prohibited. If you are not the intended recipient, please delete it and inform us as soon as possible.

gﬁ Please consider your environmental responsibility before printing this e-mail
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UMNARET! S.p A,
Coordinamenta Lavori.

I TRACCIATI SONO DA
CONSIDERARSI INDICATIVI
COMUNICARE LA DATADI
INIZIO LAVORI CON FAX AL
N027720.8108
OPPURE E-MAILA
coordinamento.
passivo@unareti. it
IN CASDO DI DANNI Al
CAVIELETTRICI
TEL B00.933.301.
IN CASO DI DANNI AGLI
IMPIANTI GAS TEL. 025255
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N°Archivio UNARETI: 25550 N°progetto Ente:  T0.2.1 e 1:820
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DATA
DATE
DA DTNO - AOT
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A EST TICINO VILLORESI CONSORZIO DI BONIFICA
TO Via Ariosto 30 - 20145 Milano
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NUMBER OF PAGES (due) M o (@1 (6 YO Cat, corunenst et
(INCLUDING COVER SHEET) T y e VIV —
USO INTERNOQ
INTERNAL USE ONLY
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[ Juso ristrReTTO
STRICTLY CONFIDENTIAL USE ONLY
“Interventi prioritari di consolidamento e ripristino delle sponde
OGGETTO del Naviglio di Pavia nei comuni di Milano, Casarile, Giussago e
SURJECT Certosa di Pavia”. Indizione Conferenza di Servizl declsoria art.

14 D. Lgs 127 del 30/6/2016.

Ci riferiamo alla Vostra email del 17/01/2017 16:45 con cui convocate la Conferenza in oggetto
per “Interventi prioritari di consolidamento e ripristino delle sponde del Naviglio di Pavia nei
comuni di Milano, Casarile, Giussago e Certosa di Pavia”.
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Dall'esame della documentazione pervenuta abbiamo rilevato le seguenti interferenze delle
Vostre aree di intervento con le linee elettriche AT di nostra competenza:

Tavola T0.1.1 - Intervento 1 sponda dx prog 4+459 + prog 4+451 nessuna interferenza

Tavola T0.1.1 - Intervento 2 sponda sx prog 4+894 = prog 4+974 interferenza con le due
linee elettriche in conduttori aerei a 132 kV n. 161 campata 56-57 e n. M14 campata 198-199,
in comune di Milano

Tavola T0.1.2 - Intervento 3 sponda sx prog 20+581 + prog 20+896 nessuna interferenza
Tavola T0.1.2 - Intervento 4 sponda sx prog 22+750 + prog 23+040 nessuna interferenza
Tavola T0.1.2 - Intervento 5 sponda sx prog 24+183 = prog 24+200 nessuna interferenza

Tavola T0.1.2 - Intervento 6 sponda dx/sx prog 15+673 + prog 16+280 interferenza con la linea
elettrica in ¢conduttori interrati a 132 kV n. 166 lungo I'argine, in comune di Casarile

Vi informiamo che I’ Unita Impianti di Cislago, responsabile Sig. Massimiliano Nebuloni (tel.
0296864445 fax 02 96864414) rimane disponibile per la localizzazione degli elettrodotti e per
definire le modalita di esecuzione dei lavori in prossimita degli stessi.

Comunichiamo che i cavi elettrici interrati non potranno in nessun ¢aso essere sottoposti a carichi
gravanti direttamente su di essi o sulla struttura posta a loro protezione e che non sar3 consentita
I'effettuazione di scavi a macchina in prossimita dei cavi stessi; eventuali danneggiamenti,
conseguenti alle Vostre attivita, non potranno che dare origine a responsabilita a Vostro carico.

Segnaliamo che i cavi in questione sono costantemente mantenuti in servizio alla tensione di
132.000 volt e che anche il semplice contatto con gli stessi pud determinare gravissimi pericoli di
danno a persone o cose.

Distinti saluti,

Il Responsabile dell’'Unita Impianti di Cislago

Massimiliano Nebuloni

pratica trattata da: Geom. G. Angioletti tel. 3298074300



Irene Caruso

Da: DIV RYZR) A2A - CSC\Coordinamento Passivo <coordinamento.passivo@unareti.it>
Inviato: giovedi 26 gennaio 2017 14:03
A: Info
Oggetto: 25550: Trasmissione nota Prot.n. 430 del 17.01.2017
Allegati: 25550-passivo_Infrastrutture A2A IP.pdf; 25550-passivo_Infrastrutture Unareti =
Elettricita.pdf -__H:('_;_Ofr;lSORZIO D! BONIFICA
EST TICINO VILLORESI
COORDINAMENTO SERVIZI UNARETI ' , N
e R
apettle Ricevuto il vuens ?- Bt e

Est Ticino Villoresi — Consorzio di Bonifica
Ufficio Tecnico Settore Progettazione Direzione Lavori e Sicurezza

Interventi prioritari di consolidamento e ripristino delle sponde del Naviglio di Pavia nei comuni di
Milano, Casarile, Giussago e Certosa di Pavia

In risposta a quanto da Voi richiesto, si trasmettono le planimetrie indicanti (ove presenti) la percorrenza dei
servizi tecnologici appartenenti o in gestione alle Societa del Gruppo A2A.

Nei comuni di Casarile, Giussago e Certosa di Pavia la suddetta Societa non & proprietaria, né ha in gestione
infrastrutture in sottosuolo.

Servizi presenti:

[ X | Elettricita | [ Gas [ X | Nluminazione P. | | Semafori | | Teleriscaldamento |

Si coglie ’occasione per segnalare che tutti gli impianti potenzialmente interferenti sono permanentemente
in tensione e si ricorda, come le informazioni fornite, in tema di dislocazione di reti, abbiano valore puramente
indicativo.

In relazione all'art. 2050 del Codice Civile, rientrando l'attivita di scavo tra quelle individuate come pericolose,
le imprese incaricate avranno l'obbligo di effettuare in via preventiva "assaggi a mano" per la precisa
individuazione degli impianti sotterranei, atti a prevenirne il danneggiamento, tenendo presente che, in caso
di danneggiamento degli stessi, nessuna responsabilita potra essere ascritta alla predetta Societa, né potranno
essere richiesti risarcimenti danni alle stesse, a qualsiasi titolo.

Rimane pertanto a carico del richiedente la verifica delle possibili interferenze con i servizi tecnologici delle
Societa del Gruppo A2A sulla base delle informazioni fornite, nonché di tutti gli ulteriori approfondimenti
che saranno necessari, anche attraverso l'esecuzione di preventivi scavi di assaggio.

Le Societa del Gruppo A2A si riservano di effettuare, sia durante I'esecuzione dei lavori, che successivamente,
tutte le verifiche che riterra opportune e di richiedere le eventuali varianti in corso d'opera, necessarie per il
rispetto delle proprie reti.

Si precisa che attualmente non si hanno progetti concomitanti nell’area indicata dal progetto a margine.

Allo scopo di fornire, se necessaria, assistenza tecnica per la puntuale localizzazione delle infrastrutture prima
dell’esecuzione delle opere in progetto, Vi s’invita ad inviare comunicazione tramite fax al n. 0277208108, o
via e-mail a coordinamento.passivo@unareti.it, o a mezzo lettera indirizzata a UNARETI
S.p.A./Coordinamento Lavori Autorizzazioni Comunali Milano — Via Ponte Nuovo, 100 20128 Milano,
facendo riferimento al numero di archivio indicato sul disegno.
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Analogamente, per la segnalazione di eventuali variazioni successivamente intervenute sulle reti di
distribuzione, Vi si chiede di comunicare la data d’inizio dei lavori ai sopracitati riferimenti.

Qualora si rendessero necessari interventi di spostamento degli impianti appartenenti o in gestione alle Societa
del Gruppo A2A che risultassero interferenti con I’opera, I’avvio dei lavori potra avvenire a fronte di ufficiale
richiesta presso il nostro numero verde 800199955 o tramite e-mail a prestazionireti.mi@unareti.it

Con i migliori saluti.

S .
fi’if‘ unareti

Giuseppe Tramontano

Coordinamento Lavori e Autorizzazioni Comunali Milano
UNR/AMD/SER/ING/AUT/CLA

Via Ponte Nuovo, 100 - Milano

Tel.: 02-7720.4362 - Fax : 02-7720.8108

mailto: coordinamento.passivo@unareli.it

Per contribuire al rispetto dell'ambiente stampa questa mail solo in caso di necessita

b% Think about the environment before printing

Da: etvilloresi [mailto:etvilloresi@pec.it]

Inviato: martedi 17 gennaio 2017 16:45

A: protocollo@pec.comune.casarile.mi.it; comune.giussago@pec.regione.lombardia.it;
sindaco.comune.certosadipavia@pec.regione.lombardia.it; mbac-sabap-mi@mailcert.beniculturali.it, mbac-sabap-co-
Ic@mailcert.beniculturali.it; protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it; provincia.pavia@pec.provincia.pv.it;
infrastrutture e mobilita@pec.regione.lombardia.it; ambiente@pec.regione.lombardia.it;
presidenza@pec.regione.lombardia.it; fastwebspa@legalmail.it; uprimi@pec.terna.it; INFO@PEC.TERNA.IT;

a2a@pec.a2a.eu
Oggetto: Trasmissione nota Prot.n. 430 del 17.01.2017 - 1/ Invio

Si trasmette nota consortile Prot.n. 430 del 17.01.2017 avente ad oggetto: INTERVENTI PRIORITARI DI
CONSOLIDAMENTO E RIPRISTINO DELLE SPONDE DEL NAVIGLIO DI PAVIA NEI COMUNI DI MILANO -
CASARILE - GIUSSAGO E CERTOSA DI PAVIA - INDIZIONE CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA ART 14

D.LGS 127 DEL 30.06.2016.

Seguiranno altri invii con i rispettivi allegati.

Ak hkddd ok hdedrdr ke ekt dede e

Est Ticino Villoresi Consorzio di Bonifica

via Ariosto n. 30 - 20145 Milano
tel. 02.48561301- fax 02.48013031
email: info@etvilloresi.it

sito web: www etvilloresi.it




Il contenuto di questo messaggio € rivolto unicamente alle persone a cui ¢ indirizzato e pud contenere informazioni la cui riservatezza é tutelata
legaimente. Ne sono vietati la riproduzione, la diffusione e l'uso in mancanza di autorizzazione del destinatario. Qualora il messaggio Le fosse
pervenuto per errore, La preghiamo di eliminarlo dandone gentilmente comunicazione.

This message is for the addressee only and may contain information whose confidentiality is protected by law. Reproduction, transmission or
use of this message is prohibited. If you are not the intended recipient, please delete it and inform us as soon as possible.

g3 Please consider your environmental responsibility before printing this e-mail
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