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Consegna lavori
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Allestimento del cantiere, baraccamenti,
approvvigionamenti e stoccaggio dei
materiali e mezzi d'opera

Realizzazione di due rampe provvisorie per
la discesa in alveo

Decespugliamento e taglio delle
alberature presenti all'interno dell’alveo
inciso e sulle sponde

Rimozione e trasporto a discarica del
materiale solido giacente sul fondo
dell'alveo per il ripristino della capacita

Demolizione muro di sponda e trasporto a
discarica delle macerie

Realizzazzione scogliere

Rimozione rampe provvisorie, ripristino
luoghi e smantellamento cantiere




