
PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA
DI UNA VASCA DI LAMINAZIONE DELLE PIENE DEL

TORRENTE MOLGORA IN COMUNE DI BUSSERO (MI)

DIRETTORE GENERALE

arch. Laura Burzilleri

ELABORATO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

dott. ing. Stefano Burchielli

DESCRIZIONE SCALA DATA

A TERMINI DI LEGGE CI SI RISERVA LA PROPRIETA' DEL PRESENTE ELABORATO, CHE PERTANTO NON PUO' ESSERE RIPRODOTTO E/O CEDUTO A TERZI SENZA AUTORIZZAZIONE DEL CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO VILLORESI

CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO VILLORESI

Via Ludovico Ariosto, 30

20145 - Milano

tel. 02 48561301

e.mail: info@etvilloresi.it - PEC: etvilloresi@pec.it

REV. DATA DESCRIZIONE MODIFICA REDATTO CONTROLL. APPROVATO

ing. Fabio Taglioretti

geom. Roberto Comizzoli

PROGETTISTA ASPETTI GEOLOGICI ED IDROGEOLOGICI

GRUPPO DI LAVORO

ing. Andrea Maconi

geom. Gianfilippo Zangla

ing. Giuseppe Floreale

ing. Emanuele Bottazzi

dott. geol. Vincenzo Francani

ing. Giovanni Formentin

ing. Dario Fumagalli

ASPETTI PAESAGGISTICI ED ARCHITETTONICI

arch. Gioia Gibelli

arch. Filippo Chiesa Ricotti

ATI PROGETTAZIONE:

CONSULENZA SPECIALISTICA ARCHEOLOGICA

dott.sa Stefania Felisati

GIOVANE PROFESSIONISTA

ing. Pietro Randazzo

R.13

                 RELAZIONE INTEGRATIVA ANALISI ALTERNATIVE



 

Progettazione di fattibilità tecnico-

economica di una vasca di laminazione 

delle piene del torrente Molgora in 

comune di Bussero (MI) 

Relazione integrativa 

 

1/2 
 

 

NOTA TECNICA 

Il presente progetto di fattibilità tecnico economica prende avvio dallo studio realizzato 

nel 2016 a seguito della convenzione stipulata tra il Consorzio Est Ticino Villoresi e la 

Regione Lombardia, inerente all’aggiornamento dello “Studio di fattibilità della 

sistemazione idraulica dei corsi d’acqua naturali e artificiali all’interno dell’ambito 
idrografico di pianura Lambro – Olona” dell’Autorità di Bacino del Fiume Po (di seguito 
indicato come studio AdBPo) relativamente al Torrente Molgora, sviluppato nel 2004. 

La prima versione del progetto è stata consegnata nel Luglio 2018. 

Con lettera prot. Z1.2018.0023760 del 16/10/2018 Regione Lombardia ha chiesto una serie 

di integrazioni e modifiche al progetto fra le quali si invitava “considerato l'impatto 

economico rilevante della gestione del materiale ad ipotizzare la fattibilità di eventuali 

soluzioni alternative per la gestione degli esuberi. Si potrebbe considerare la possibilità di 

ridurre i volumi da allontanare ipotizzando dei rimodellamenti.” 

La successiva revisione del progetto, nel Marzo 2019, ha quindi previsto la realizzazione di 

una collina a ovest della vasca con un volume di circa 980'000 m3, che riceve la maggior 

parte degli esuberi di terreno provenienti dagli scavi.  

Alla luce della realizzazione della collina, l’impatto economico dell’intervento è stato 

significativamente ridotto.  

La soluzione proposta, riportata nelle tavole allegate come Proposta 1, prevede che il 

terreno di scavo venga ridistribuito nell’area agricola posta ad ovest della vasca, fra la 

stessa e l’abitato di Bussero. 

La proposta era guidata da un plurimo obiettivo: da un lato rifunzionalizzare un contesto 

di agricoltura di frangia urbana introducendo nuove funzioni sociali in sinergia con le aree 

urbane limitrofe, dall’altro supportare il ruolo potenziale dell’area in termini di snodo 
intermodale della ciclabilità di lunga percorrenza all’interno del territorio regionale.  

Per limitare l’altezza della collina, e quindi il potenziale impatto visivo, si è optato per 
distribuire le terre su superfici ampie, recuperando le funzioni agricolo-produttive sulla 

collina stessa. La collina è caratterizzata da morfologie naturaliformi con forme irregolari 

e pendenze dolci sul lato verso l’abitato di Bussero, e più ripide verso la vasca di 
laminazione. Queste ultime introdurranno nuove relazioni percettive da parte del futuro 

fruitore della collina verso l’area della vasca di laminazione.  

Nella successiva tabella sono riportati i dati più significativi della soluzione proposta 

originariamente (Proposta 1). 

La Revisione del Progetto del Marzo 2019 è stata oggetto di analisi nell’ambito di un tavolo 
tecnico con gli uffici competenti, tenutosi nel giugno 2019. 

Da tale analisi è emersa la vicinanza fra il versante ovest della collinetta e gli insediamenti 

abitativi di Via Sandro Pertini a Bussero. 

Poiché la collinetta occupa completamente l’area agricola compresa fra l’abitato e la 
futura vasca si è rilevato come, nonostante le pendenze dolci adottate per il paramento 

verso l’abitato, l’impatto visivo dagli insediamenti di via Sandro Pertini rimanga 
significativo. 
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Si è quindi richiesto di valutare soluzioni alternative con l’obiettivo di ridurre tali impatti. 

A seguito di tale richiesta si è pertanto analizzata la soluzione alternativa denominata 

Proposta 2 che prevede di ridurre l’impatto visivo ricucendo l’altezza massima della collina 
da 25 m a 20 m, ridistribuendo il medesimo volume in eccesso su una superficie più ampia 

(11 ha contro i 10 ha della Proposta 1). Se da un lato l’impatto visivo viene ridotto, 
l’occupazione di un’area più ampia comporta una maggiore sottrazione di area agricola 

e maggiori costi di scotico e ricostituzione del terreno vegetale (c.a. 50 k€) ed esproprio 

(c.a. 400 k€).   

Una ulteriore soluzione alternativa, denominata Proposta 3, è riportata nelle tavole 

allegate e prevede di spostare la collina ad est della vasca, nel territorio agricolo che 

ricade in buona parte nel Comune di Pessano con Bornago e, in misura minore, nel 

Comune di Gorgonzola. La caratteristica della proposta 3 rispetto alle precedenti è una 

maggiore distanza dagli insediamenti abitativi più prossimi. 

Di seguito si riportano le tre soluzioni alternative proposte con evidenziati i vantaggi e 

svantaggi di ciascuna alternativa rispetto alle altre. 

ALTERNATIVE POSIZIONE Superficie 

Occupata  

[ha] 

Altezza 

max 

[m] 

Volume 

[m3] 

Vantaggi Svantaggi 

PROPOSTA 1 Ad ovest 

della Vasca 

Comune di 

Bussero 

10 25 c.a. 

960’000 

Minore ingombro 

rispetto alla 

proposta 2; 

impiego di un’area 
di fatto interclusa a 

seguito della cassa 

rispetto alla 

proposta 3  

Maggiore altezza ed 

impatto visivo 

rispetto alla proposta 

2; maggiore 

vicinanza agli 

insediamenti 

abitativi più prossimi 

rispetto alla proposta 

3. 

PROPOSTA 2 Ad ovest 

della Vasca 

Comune di 

Bussero 

11 20 c.a. 

960’000 

Minore altezza ed 

impatto visivo 

rispetto alla 

proposta 1; 

impiego di un’area 
di fatto interclusa a 

seguito della cassa 

rispetto alla 

proposta 3 

Maggiore uso del 

suolo (+10%) e 

maggior costo 

rispetto alle altre 

proposte (c.a. 450 

k€). 

PROPOSTA 3 Ad est della 

Vasca  

Comuni di 

Pessano con 

Bornago e 

Gorgonzola 

10 20 c.a. 

980’000 

Maggiore distanza 

dagli insediamenti 

abitativi più 

prossimi rispetto 

alle altre proposte 

Mancato impiego di 

un’area di fatto 
interclusa con 

conseguente e 

occupazione di 

un’area agricola di 
maggior pregio 

potenziale 
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