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FASI DI LAVORO

GIORNI NATURALI E CONSECUTIVI
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Consegna lavori

Decespugliamento area di cantiere

Allestimento del cantiere, baraccamenti,
approvvigionamenti e stoccaggio dei
materiali e mezzi d'opera

Realizzazione rampa per la discesa in alveo

Taglio vegetazione su spondai sinistra

Realizzazione nuova scogliera (scavo,
geotessuto, massi e rinterro).

Decespugliamento, taglio alberature e loro
triturazione - tratto di valle (400 m)

Rimozione rampa, ripristino luoghi e
smantellamento cantiere




